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1 Inleiding en doelstelling 
 
1.1 Inleiding 
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Rotteveel M4 een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor flexwoningen op de locatie 
Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West. 
 
Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen door de provincie Noord-
Holland aan Rotteveel M4 gesteld: 

• Onderzoeken of realisatie van flexwoningen voor in ieder geval 
spoedzoekers (waaronder statushouders) op de locatie 
Balkweiterhoek 76/76A te Zwaagdijk-West haalbaar is; 

• Indien dit haalbaar is in beeld brengen wat hiervoor nodig is op 
ruimtelijk, planologisch/juridisch, technisch, financieel en sociaal-
maatschappelijk vlak. 

 
Daarbij dienen de volgende onderwerpen onderzocht te worden: 

• Programmering: aantallen, grootte en typen woningen, doelgroepen, 
looptijd huurcontracten, huurprijzen; 

• Stedenbouwkundig ontwerp; 
• Verwerking randvoorwaarden van de gemeente Medemblik 
• Overige bijzonderheden en aandachtspunten. 

 
Het Rijk heeft de provincies in september 2021 verzocht om hun bijdrage 
te leveren in de asielopvang. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens 
besloten om te onderzoeken of het provinciaal onroerend goed ingezet 
kan worden om bij te dragen aan de verlichting van de asielcrisis. De 
provincie heeft geen leegstaande kantoorgebouwen in eigendom. 
De provincie heeft wel grond in eigendom. Er is door de provincie gezocht 
naar eigendom dat groter is dan 1000 m2, gelegen binnen 500 meter van 
een woonkern. De gronden mogen niet liggen binnen beperkende 
contouren van het Bijzonder Provinciaal Landschap, Natuurnetwerk 
Nederland of Luchthavenindelingsbesluit.  
 
De locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West kwam hierbij naar 
voren als mogelijk kansrijke locatie. 
 
In maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten deze locatie te 
verkennen voor de huisvesting van spoedzoekers, waaronder 
statushouders. Hierbij zijn de gemeente Medemblik en woningcorporaties 
Het Grootslag en De Woonschakel betrokken. Dit heeft geresulteerd in de 
BREEN-verkenning d.d. oktober 2022 en een investerings- en 
rendementsberekening door woningcorporaties De Woonschakel en Het 
Grootslag per e-mail d.d. 22 december 2022. 
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De gemeente en de woningcorporaties hebben per brief d.d. 31 januari 
2023 aan de provincie aangegeven dat: 
 
De huidige berekeningen voor de investering in flexwoningen en de 
investering voor de ontsluiting (inclusief de realisering van een geluidswal 
vanwege de ligging nabij de Westfrisiaweg) een zeer onrendabele 
businesscase laten zien met een fors negatief resultaat. Daarbij waren de 
randvoorwaarden die de gemeente bij de start van het onderzoek heeft 
meegegeven aan de provincie en de corporaties niet meegenomen, 
waardoor de businesscase nog negatiever zou worden. Deze 
randvoorwaarden zijn echter voor de gemeente essentieel. De gemeente 
en corporaties achten het niet langer zinnig om het onderzoek verder 
voort te zetten. 
 
In maart 2023 is Rotteveel M4 gevraagd een offerte uit te brengen voor 
het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek. Op 22 maart 2023 is de 
formele opdrachtbevestiging van de provincie Noord-Holland naar 
Rotteveel M4 verzonden. 
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1.2 Doel en opzet van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het vinden van een antwoord op de vraag of 
Balkweiterhoek 76/76a te Zwaagdijk-West geschikt is voor het realiseren 
van flexwoningen voor onder andere spoedzoekers, waaronder 
statushouders.  
 
Er wordt een brede verkenning gemaakt van de locatie. De conclusies die 
hieruit voort komen geven het onderzoek vorm en stellen kaders. Binnen 
deze kaders wordt een ontwerpverkaveling gemaakt welke wordt 
doorgerekend in verschillende varianten. De resultaten hieruit tonen de 
haalbaarheid van de realisatie van flexwoningen op de locatie 
Balkweiterhoek 76/76a te Zwaagdijk-West. 
 
In de opdracht aan Rotteveel M4 zijn de volgende uitgangspunten en 
aandachtspunten meegegeven: 
 
Uitgangspunten voor tijdelijke huisvesting 

• Flexwoning: woning met een ‘tijdelijk karakter’ van de woning zelf, 
de bewoning of het gebruik van een locatie waarop de woning wordt 
geplaatst; 

• Gebruik locatie: ‘tijdelijk’, in ieder geval 10-15 jaar; 
• 100% huur, waarvan minimaal 50% sociaal; 
• Grond blijft in beginsel in eigendom van de provincie gedurende de 

exploitatie. 
 
Aandachtspunten voor de ontwikkeling: 
Inhoudelijk: 

• Maatschappelijk: 
o Beschikbaarheid zorg; 
o Leefbaarheid en veiligheid; 
o Druk op onderwijs; 
o Beschikbaarheid voorzieningen. 

• Bereikbaarheid 
o Ontsluiting per auto; 
o Openbaar vervoer. 

 
Procesmatig: 

• Communicatie met inwoners, buurgemeente Hoorn en eventueel 
andere gemeenten West-Friesland 

• Bestuurlijke afstemming corporaties, gemeente Medemblik en 
provincie Noord-Holland 

• Welke procedures zijn nodig? (Onderzoeken, vergunningstrajecten) 
 
 
Overige vragen: 

• Welke huurcontracten worden er afgegeven? 
• Hoe wordt omgegaan met huurders bij het aflopen van het 

huurcontract? 
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• Kunnen woningzoekenden hun inschrijfduur behouden? 
• Leefbaarheidsprojecten? Wijkbeheerder? 
• Kan een tijdelijke ontwikkeling slim gecombineerd worden met 

permanente woningbouwontwikkeling? 
• Op welke wijze kan de grond in gebruik worden gegeven en tegen 

welke redelijke prijs? 
 

De volgende varianten dienen in ieder geval te worden uitgewerkt: 
• Flexwoningen met een levensduur van 15 jaar. Na 15 jaar worden de 

woningen verplaatst. 
• Flexwoningen met een levensduur van minimaal 30 jaar. 

 
Voordat Rotteveel M4 met het onderzoek startte heeft er op 16 maart 2023 
een startbespreking met de provincie plaatsgevonden. 
Na dit gesprek zijn de volgende startdocumenten door de provincie aan 
Rotteveel M4 verstrekt: 
 
Naam document Datum 

document 
Datum 
ontvangen 

Bron 

20221114 Brief aan de 
bewoners van Zwaagdijk-
West 

14-11-2022 16-03-2023 Provincie NH 

Notulen overleg 
provincie, gemeente, 
werkgroep BWH 76/76A 

11-01-2023 16-03-2023 Werkgroep 
BWH 76/76A 

Notulen Werkgroep BWH 
76/76A, bezwaren 

11-01-2023 16-03-2023 Werkgroep 
BWH 76/76A 

Brief van gemeente 
Medemblik, 
Woningstichting Het 
Grootslag, De 
Woonschakel 

31-01-2023 16-03-2023 Gemeente 
Medemblik 

Brief aan de bewoners 
van Zwaagdijk-West – 
voortgang 
haalbaarheidsonderzoek 

10-02-2023 16-03-2023 Provincie NH 

Brief aan B&W gemeente 
Medemblik 

10-02-2023 16-03-2023 Provincie NH 

Brief aan Woningstichting 
Het Grootslag 

10-02-2023 16-03-2023 Provincie NH 

Brief aan De Woonschakel 
West-Friesland 

10-02-2023 16-03-2023 Provincie NH 

Naam document Datum 
document 

Datum 
ontvangen 

Bron 

Brief Werkgroep BWH 
76/76A aan provincie 

01-03-2023 16-03-2023 Werkgroep 
BWH 76/76A 
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Brief van provincie: 
aanvraag offerte 

13-02-2023 22-02-2023 Provincie NH 

Bijlage bij brief provincie 
aanvraag offerte: 
Randvoorwaarden, 
bijlage 3 

20-02-2023 22-02-2023 Gemeente 
Medemblik 

Bijlage bij aanvraag 
offerte provincie: E-mail 
investering en 
rendement, Het grootslag 

20-12-2022 22-02-2023 Het Grootslag 

Bijlage bij aanvraag 
offerte provincie: BREEN-
verkenning 2 Zwaagdijk 
okt 2022 

8-10-2022 22-02-2023 BREEN 
Stedenbouw 

Concept verslag 
voortgang 
haalbaarheidsonderzoek, 
overleg d.d. 15-03-2023 

21-03-2023 05-04-2023 Provincie NH 

 
Tijdens het overleg met de gemeente Medemblik op 28 maart 2023 (zie 
bijlage 1.2 in het bijlagendocument), heeft de gemeente de volgende 
documenten aan Rotteveel M4 verstrekt: 
 
Naam document Datum 

document 
Datum 
ontvangen 

Bron 

Annotatienotitie + 
procesbeschrijving 
28092022 
randvoorwaarden 
Balkweiterhoek 

28-09-2022 28-03-2023 Gemeente 
Medemblik 

Partijen bij mogelijke 
ontwikkeling 
Balkweiterhoek 3009202 

30-09-2022 28-03-2023 Gemeente 
Medemblik 

Voorlopige planning 
mogelijke 
woningbouwontwikkeling 
Zwaagdijk (002) 

30-09-2022 28-03-2023 Gemeente 
Medemblik 

E-mail Het Grootslag, 
investering en rendement 
Balkweiterhoek, inclusief 
bijlage presentatie 
Heijmans TWO 

22-12-2022 28-03-2023 Het Grootslag 

Naam document Datum 
document 

Datum 
ontvangen 

Bron 

E-mailwisseling tussen 
provincie en Het 
Grootslag 

23-12-2022 28-03-2023 Pronvincie NH 
+ Het 
Grootslag 
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Tijdens het overleg met gemeente Medemblik op 18 april 2023 (zie bijlage 
1.1 in het bijlagendocument), waarbij wethouder Broeders aanwezig was, 
is het volgende document aan Rotteveel M4 verstrekt: 
 
Naam document Datum 

document 
Datum 
ontvangen 

Bron 

Presentatie ‘Samen 
bouwen aan Medemblik’ 

03-04-2023 18-03-2023 Gemeente 
Medemblik 
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2 Omgevingsaspecten  
 
2.1  Locatie 
Op figuur 1 is het plangebied te zien 
binnen het rode kader.  
De naam Zwaagdijk-West is 
afgeleid van de in de 13e eeuw 
aangelegde dijk die Zwaag moest 
beschermen tegen de rivier De 
Kromme Leek. De bodem bestaat 
uit kwelders en kreekruggen, 
anders bekend als een delta. Dit 
betekent dat de grond een mix is 
van veengrond en afgezette klei. 
Vanaf de 19e eeuw is fruitteelt naast 
het houden van vee in Zwaagdijk-
West binnen de agrarische sector 
de meest voorkomende. 
Via de dichtbijgelegen spoorlijn konden de oogsten makkelijk worden 
getransporteerd naar andere delen van Nederland. 
 
Zwaagdijk-West is ook bekend onder de naam ’t Zevenhuis, vanwege de 7 
huizen waaruit de plaats bestond. Deze naam wordt nu gedragen door het 
ten noordoosten gelegen bedrijventerrein.  
 
Zwaagdijk-West is één van de dorpskernen in de Gemeente Medemblik en 
telde in 2021 585 inwoners. Tot 1 januari 2007 behoorde Zwaagdijk-West 
tot de gemeente Wognum, die zelf is opgegaan in de gemeente Medemblik. 
Sinds 1 januari 2011 vallen Zwaagdijk-West en Zwaagdijk-Oost weer onder 
één gemeente, de gemeente Medemblik (Wikipedia, 2022). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1, plangebied Zwaagdijk-West 

1800 

2022 2015 2005 

1975 1985 1995 

1950 1900 

Figuur 2, Zwaagdijk-West van 1850 tot 2023 (Topotijdreis, sd) 
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Het is belangrijk te benoemen dat, ondanks wat verschillende afbeeldingen 
en tekeningen laten zien, de glazen kas op perceel 4119 is gesloopt in 
oktober 2022 (zie figuur 4.F). 
De naastgelegen vrijstaande woning, waar de grond een bestemming 
wonen heeft, zal gehandhaafd worden binnen het ontwerp voor de 
verkaveling. 
 
2.2 Afwegingskader 
In september 2021 hebben Gedeputeerde Staten besloten om te 
onderzoeken of het provinciale onroerend goed ingezet kan worden om bij 
te dragen aan de verlichting van de asielcrisis. Er is gezocht naar eigendom 
dat groter is dan 1000 m2, binnen 500 meter van een dorpskern ligt en niet 
ligt binnen de beperkende contouren van het Bijzonder Provinciaal 
Landschap (BPL, zie figuur 3), Natuurnetwerk Nederland (NNN) of 
Luchthavenindelingsbesluit. De locatie Balkweiterhoek 76/76A kwam hierbij 
naar voren als mogelijk kansrijke locatie. In maart 2022 hebben de 
Gedeputeerde Staten besloten om deze locatie verder te verkennen voor de 
huisvesting van 
spoedzoekers, waaronder 
statushouders. 
 
 
Voor een goede 
beeldvorming van de 
omgeving en oriëntatie van 
het plangebied zijn 
onderstaande foto’s 
gemaakt, gekoppeld aan de 
satellietfoto in figuur 4. Ten 
behoeve van verdere 
verwijzingen in de tekst 
zijn de afbeeldingen 
gekenmerkt met een letter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3, BPL Provincie Noord-Holland 
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Figuur 4, satellietkaart van het plangebied (Google, 2023) 

Figuur 4.A Figuur 4.B 
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Figuur 4.C Figuur 4.D 

Figuur 4.E Figuur 4.F 

Figuur 4.G Figuur 4.H 
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Figuur 4.I Figuur 4.J 
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2.3 Kadaster 
 

De gronden, in eigendom van de Provincie Noord-Holland, omvat 5 
kadastrale percelen die in totaal 41.000 vierkante meter beslaan. In de 
rechterhoek bevindt zich een woonhuis, met de daarbij behorende 
bestemming wonen. Deze woning zal gehandhaafd worden in de 
verkaveling van het nieuwe plan. Alle kadastrale gegevens worden 
hieronder getoond in figuur 6.  
 
Kadastraal perceel 4153 is eigendom van de Gemeente Hoorn. In figuur 5 
is dit aangegeven met een blauwe pijl. Bij het aanleggen van een ontsluiting 
en bij het verleggen van het fietspad dient rekening gehouden te worden 
met het eigendomsrecht hier van de Gemeente Hoorn.  
 

 
 
 

Figuur 6, kadastrale gegevens en bijbehorend bestemmingsplan 

Figuur 5, kadastrale kaart 

Nummer Oppervlak (m2) Eigenaar Enkelbestemming Dubbelbestemming
4902 5.960 Provincie Noord-Holland Agrarisch Waarde - Archeologie 3
4118 1.335 Provincie Noord-Holland Agrarisch Waarde - Archeologie 3
4378 3.172 Provincie Noord-Holland Agrarisch Waarde - Archeologie 3
4604 4.260 Provincie Noord-Holland Agrarisch Waarde - Archeologie 3
4119 24.273 Provincie Noord-Holland Agrarisch Waarde - Archeologie 3
4119 2.000 Provincie Noord-Holland Wonen Waarde - Archeologie 4
Totaal 41.000
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2.4  Westfrisiaweg 
De gerenoveerde Westfrisiaweg voert langs het plangebied. Tijdens de 
renovatiewerken is de op- en afrit herzien, en hier is een onderdoorgang 
aangebracht, zie figuur 4.B. De aanwezigheid van de Westfrisiaweg / N307 
heeft verkeersgeluid en fijnstofemissie door het verkeer tot gevolg. De 
fijnstofemissie is te zien in figuur 7 en valt in de categorie ‘goed’. 
 
Het verkeersgeluid is 
zichtbaar op figuur 8. Hierop 
is het geluid getoond wat 
wordt geproduceerd door de 
Westfrisiaweg, met een 
ingetekende schaal van 
intensiteit. In figuur 20 in het 
deelonderwerp 
Bestemmingsplan is te zien 
dat er een geluidszone is 
opgenomen in de 
bestemming van de gronden. 
Dit is ten behoeve van de industrie 
die gelegen is aan de zuidzijde van 
de Westfrisiaweg. Met de 
herinrichting van de weg is de weg 
ook verhoogd, waardoor een wal is 
ontstaan tussen het plangebied en 
het industrieterrein. Of er in deze 
nieuwe situatie nog geluidsoverlast 
kan ontstaan door het 
industrieterrein is onbekend en hier 
dient een akoestisch onderzoek naar 
te worden gedaan. De 
voorkeursgrenswaarde hierbij is 50 
dB (Infomil, sd). 
 
Het verkeersgeluid geproduceerd 
door de weg heeft invloed op het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 
systematisch wegverkeerslawaai is 48 dB, met een hoogst toelaatbare 
waarde van 53 dB (Infomil, sd). Via een hogere waarde procedure is het 
mogelijk af te wijken als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gehaald kan worden, met een 
maximale grens van 53 dB.  
 
Met onderzoek moet nader bepaald worden waar de akoestische grens van 
de voorkeursgrenswaarden ligt. Ook moet de huidige geluidswering langs 
de weg onderzocht worden op de geluidswerende kwaliteit en moet er 
bekeken worden of het aanbrengen van extra geluidswering langs de afrit 
een uitkomst kan bieden. 

Figuur 7, emissie fijnstof (Atlas van de Leefomgeving, 2023) 

Figuur 8, geluid in Nederland (Atlas van de Leefomgeving, 
2020) 
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2.5 Bodemkwaliteit 
Vanwege de agrarische 
bestemming van de percelen 
en het gesloopte 
kassencomplex (zie figuur 2, 
2015 en 2022) dient, indien 
een planologische 
vergunningsprocedure wordt 
gestart, nader onderzoek 
naar de bodemkwaliteit 
gedaan te worden. 
 
Volgens de Nationale 
Databank Flora en Fauna 
bevinden zich in het 
plangebied geen diersoorten 
die op de rode lijst staan. 
Deze lijst bestaat uit 
diersoorten die ernstig 
bedreigd zijn in Nederland, 
uit Nederland dreigen te verdwijnen of al verdwenen zijn. 
 
 
  

Figuur 9, bodemverontreiniging en sanering (Atlas van de 
Leefomgeving, sd) 



 
 

Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West 19 

 

2.6 Voorzieningen 
De afstand tot de locatie Balkweiterhoek 76/76A met betrekking tot de 
volgende voorzieningen is onderzocht: Scholen, winkels, religieuze 
instellingen, zorginstellingen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer is 
onderzocht. De afstanden zijn gebaseerd op de bereikbaarheid per auto. 
 
Scholen 
Hieronder op figuur 10 is te zien waar de scholen zich bevinden rondom het 
plangebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naam school Soort school Afstand tot plangebied 
Sint Lidwina Basisschool 700 m 
(OBS) Klimop Basisschool 2,7 km 
Stichting 
Algemeen 
Bijzonder 
Onderwijs Hoorn 

Basisschool 2,7 km 

CBS de Rank Basisschool 2,8 km 
Copernicus SG Middelbare school 3,1 km  
Tabor College Middelbare school 3,1 km 
ROC Horizon 
College Hoorn 

Beroepsonderwijs 4,1 km 

Figuur 10, schoolvoorzieningen rondom Zwaagdijk-West (Google, 2021) 
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Winkels 
Hieronder op figuur 11 is te zien waar de winkels zich bevinden rondom het 
plangebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam winkel Soort winkel Afstand tot plangebied  
DekaMarkt Zwaag Supermarkt 2,4 km 
Trekpleister Drogisterij 2,4 km 
Winkelcentrum de 
Huesmolen 

Winkelcentrum 3,8 km 

Lidl de Huesmolen Supermarkt 3,9 km 
AH de Huesmolen Supermarkt 3,9 km  
AH Dorpsstraat Supermarkt 4,1 km 
Betje Wolffplein Winkelcentrum 6,4 km 
Vomar Supermarkt 6,8 km 

Figuur 11, winkelvoorzieningen rondom Zwaagdijk-West (Google, 2021) 
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Religieuze instellingen 
Hieronder op figuur 12 is te zien waar de religieuze instellingen zich 
bevinden rondom het plangebied. 
 
 
 
 
  

Naam instelling Soort instelling Afstand tot plangebied  
H. Jacobus de Meerdere 
kerk 

Kerk 750 m 

Hervormde kerk Kerk 4,1 km 
Christengemeente De 
Hoorn 

Kerk 5,8 km 

Turkse Moskee Hoorn/ 
HDV Abdülkadir Geylani 
Camii 

Moskee 5,8 km 

Stichting Moskee Alfath 
Hoorn 

Moskee 5,9 km  

Nieuw-Apostolische Kerk 
Hoorn 

Kerk 6,0 km 

Figuur 12, religieuze instellingen rondom Zwaagdijk-West (Google, 
2021) 



 
 

Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West 22 

 

Zorginstellingen 
Hieronder op figuur 13 is te zien waar de zorginstellingen zich bevinden 
rondom het plangebied. 
 
 
 
  

Naam instelling Soort instelling Afstand tot plangebied  
Huisartsen Risdam Huisartsenpraktijk 2,3 km 
Apotheek de 
Korenbloem 

Apotheek 2,3 km 

J.e.m. Verhelst Huisartsenpraktijk 3,3 km 
Huisartsenpraktijk 
Julianalaan 

Huisartsenpraktijk 4,0 km 

Tandartspraktijk 
Dentalis 

Tandarts 4,0 km 

Huisartsenpraktijk 
Koperslager 
 

Huisartsenpraktijk 4,1 km 

Dijklander ziekenhuis Ziekenhuis 5,7 km  
Orthocenter Hoorn Orthodontist 5,7 km 

Figuur 13, zorginstellingen rondom Zwaagdijk-West (Google, 2021) 
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Sportvoorzieningen 
Hieronder op figuur 14 is te zien waar de sportvoorzieningen zich bevinden 
rondom het plangebied. 
  

Naam sportvoorziening Soort 
sportvoorziening 

Afstand tot plangebied  

Hoornse sportvereniging 
1889 

Voetbalvereniging 1,9 km 

Basic-fit 24/7 Sportschool 1,9 km 
Hoornse baseball- en softbal 
vereniging 

Sportcomplex 3,2 km 

Hoornse Vereniging 
Coenschutters 

Boogschietclub 3,2 km 

Optisport | schaatsbaan de 
West-Fries 

Schaatsbaan 3,7 km 

Optisport | Zwembad de 
Waterhoorn 

Zwembad 4,9 km 

Figuur 14, sportvoorzieningen rondom Zwaagdijk-West (Google, 2021) 
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Openbaar vervoer 
Hieronder op figuur 15 is te zien waar de OV-haltes zich bevinden rondom 
het plangebied. 
  

  

Naam halte Soort halte Afstand tot plangebied  
Wognum, Kleine zomerdijk Bushalte 1,5 km 
Zwaag, Wogmergouw Bushalte 2,0 km 
Zwaag, Wogmergouw Bushalte 2,1 km 
Zwaag, De Opgang Bushalte 3,4 km 
Zwaag, De Corantijn Bushalte 3,8 km 
Zwaag, Oostergouw Bushalte 3,8 km 
Zwaag, Anjerhof Bushalte 4,2 km 
Zwaag, Pastoor 
Nuijenstraat 

Bushalte 4,4 km  

Zwaag, De Marowijne Bushalte 4,4 km 
Hoorn Treinstation 6,2 km 
Hoorn-Kersenboogerd Treinstation 6,5 km 

Figuur 15, OV-haltes rondom Zwaagdijk-West 
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2.7 Ontsluitingen 
Het plangebied Zwaagdijk-
West ligt naast de N307 of 
Westfrisiaweg. In figuur 16 is 
een verbeelding te zien van de 
ontsluitingen.  
Binnen 3 autominuten ben je 
vanaf het plangebied op de A7. 
Vanaf het plangebied liggen de 
volgende plaatsen binnen de 
volgende afstanden: 

• Amsterdam, 46 
kilometer 

• Den Helder, 50 kilometer 
• Hoorn, 6 kilometer 
• Alkmaar, 34 kilometer 
• Enkhuizen, 20 kilometer 

 
Daarnaast is er in deze regio een zeer goed 
netwerk van fietspaden en wandelpaden die 
regionaal met elkaar verbonden zijn. Ook dit is te 
zien in figuur 16.  
 
Figuur 4.G toont het fietspad wat aan de oostzijde 
langs het plangebied loopt, Dit fietspad verbindt 
de Zwaagdijk-West met Hoorn. De afstand van 
Zwaagdijk-West tot de binnenstad van Hoorn is 
circa 5 km. Dit is ook een intensief gebruikte 
fietsroute door scholieren.  
Dit is verbeeld op figuur 17. Volgens deze 
afbeelding maakt 40-45% van 
scholieren/werkenden gebruik van de fiets om 
zich te verplaatsen naar school of hun werk, of 
doet dit lopend.  
De ligging van het plangebied direct aan deze 
verkeersader is een pré voor de ontsluiting. 
 
Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een verkeersknooppunt bestaande 
uit een afrit vanaf de N307 richting Zwaag en Hoorn, en het op figuur 16 
getoonde fietspad. Ten behoeve van de ontsluiting van het plangebied kan 
ervoor gekozen worden een aansluiting op dit verkeersknooppunt te 
realiseren. Hier wordt in hoofdstuk 9.1.2. nader op in gegaan. 
 
 
 

Figuur 16, ontsluitingen omgeving Hoorn (Atlas van de 
Leefomgeving, 2022)  Legenda 

Fietsroute 
 Wandelroute 
 A7 
 N307 

Enkhuizen 

Den Helder 

Amsterdam 

Figuur 17, percentage personen die met de 
fiets of lopend naar school/werk gaan (Atlas 
van de Leefomgeving, 2020) 
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2.8 Netcapaciteit Liander  
Door de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het 
bouwen van woningen en het verduurzamen van de energievoorziening is 
het leveren van elektriciteit is een grote opgave geworden.  

In figuur 18 is de huidige netcapaciteit van Liander voor de afname van 
elektriciteit weergegeven. Zwaagdijk-West bevindt zich in het oranje 
gekleurde gebied. In dit gebied is geen transportcapaciteit beschikbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit gebied geldt dat er congestiemanagement onderzoek wordt 
uitgevoerd.  

Door capaciteits- en spanningsproblemen kan er tijdelijk niet voldaan 
worden voor alle aanvragen op het verdeelstation Medemblik, inclusief een 
aantal velden. Dit geldt voor zowel verbruik als terug levering van 
elektriciteit.  

In deze regio zullen er volgens Liander werkzaamheden uitgevoerd worden 
om het elektriciteitsnet te versterken. Dit wordt opgelost door het 
distributienet te 
verzwaren en uit te 
breiden. Naar 
verwachting worden deze 
werkzaamheden afgerond 
tussen eind 2025 en eind 
2027.  

 

Figuur 18, netcapaciteit Liander-afname (Liander, 2023) 
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Door in een vroeg planstadium in overleg te treden met Liander is maatwerk 
mogelijk. Door bijvoorbeeld de aanwezige aanvraagcapaciteit (voor 
huisaansluitingen) te benutten, in combinatie met bijvoorbeeld een 
accupakket is het toch mogelijk om vooruitlopend op de beschikbaarheid 
van transportcapaciteit de te realiseren woningen van een elektra 
aansluiting te voorzien. 
 
2.9 Veiligheid 
De enige milieubelastende 
activiteiten in de omgeving 
vinden plaats ten zuiden 
van het plangebied, op het 
industrieterrein bevindt 
zich namelijk een 
tankstation, weergegeven 
op figuur 19. In het geval 
van brand en een hieruit 
volgende explosie zal er 
geen gevaar zijn voor het 
plangebied.  
 
Blijkend uit een Kernvisie 
Leefbaarheidsplan uit 2018 
voelt 19% van de 
bewoners uit Zwaagdijk-
West zich wel eens onveilig 
in het dorp. De grootste 
veroorzakers hiervan zijn 
inbraken en 
verkeersveiligheid. Om de 
verkeersveiligheid bij de 
school te vergroten is er 
een zebrapad aangelegd 
met hierbij horende 
waarschuwingsborden.  
 
Door de toevoeging van 
wooneenheden zal ook de 
verkeersdrukte toenemen. 
Hierbij is het belangrijk 
aandacht te hebben voor 
een goede afwikkeling 
hiervan. De ontsluiting zal 
niet alleen via de Balkweiterhoek moeten gaan, maar er zal voor de 
verlaging van de verkeersintensiviteit waarschijnlijk nog een andere 
ontsluiting te worden gerealiseerd. Omwille van calamiteiten is dit ook een 
eis. Dit dient verkeerstechnisch nader onderzocht te worden. 

Figuur 19, veiligheidsinformatie milieubelastende activiteiten (Atlas van 
de Leefomgeving, 2023) 

Figuur 20, misdrijven in Zwaagdijk-West in 2022 
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2.10  Nieuwbouw in Zwaagdijk-West 
Op dit moment zijn er twee woningbouwplannen in ontwikkeling, namelijk: 
• Locatie Perenlaan. 

o USP Vastgoed. 
o Programma totaal 18 woningen, te weten 10 starterswoningen, 4 

seniorenwoningen, 4 vrijstaande woningen. 
o De lintbebouwingsstructuur wordt bij project De Perenlaan 

gecontinueerd door het bouwen van een kwadrantwoning in de 
vorm van een stolp grenzend aan de Zwaagdijk. Op de 
achtergelegen grond zal de overige woningbouw worden 
toegepast.  

o Status: in ontwikkeling 
o Planning: niet bekend 
o Zie figuur 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Perceel Hermans, ten zuiden van de Zwaagdijk 377, achter de 

Klokkeweit (zie figuur 22 en 23). 
o Programma: 20 woningen 
o Status: in ontwikkeling 
o Planning: niet bekend 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 22, omkadering van 'perceel 
Hermans' 

Figuur 21, project De Perenlaan (USP Vastgoed, 2023) 

Figuur 23, zicht op de Klokkeweit vanaf de Zwaagdijk (Google, 
2023) 
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Beide plannen zijn opgenomen in bijlage 1 van het Woonakkoord 
Westfriesland 2020-2025 met de planstatus ‘zacht’. Het plan Perenlaan 
heeft daarbij de kwalificatie ‘oranje’, hetgeen inhoudt dat: 

Partijen hebben een positieve grondhouding over het plan als zodanig, de 
regionale afstemming en onderbouwing vanuit wonen moet nog 
plaatsvinden. D.w.z. een onderbouwing op grond van het Afwegingskader 
Westfriesland en een regionaal bestuurlijk akkoord hierop. Een plan zal 
moeten voldoen aan de actuele provinciale regels op het moment van 
besluitvorming.  

• Nut en noodzaak moet nog worden aangetoond, d.w.z. een 
ladderonderbouwing ex. artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 
ordening.  

• Op verzoek kan aan de ARO gevraagd worden om een advies te 
geven inzake de locatieafweging en/of de ruimtelijke kwaliteit. 

• Eventueel moeten er nog nadere afspraken tussen provincie en 
gemeente worden gemaakt over bijvoorbeeld mobiliteit.  

Het plan Hermans, Zwaagdijk 377 heeft daarbij de kwalificatie ‘rood’, 
hetgeen inhoudt dat: het een lange termijnplan of een plan met te veel 
onduidelijkheden betreft.   
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3 Planologisch kader 
 
3.1 Structuurvisie 
De structuurvisie van Gemeente Medemblik dateert uit 2012. 
Aandachtspunten zijn een goede aansluiting op de werkelijke vraag en 
behoefte van de woningbouwopgave, naast het behoud van de ruimtelijke 
kwaliteit bij aanpassingen in het programma. Geleidelijke krimp van dorpen 
moet worden tegengaan, maar wel met bouw naar vraag van de doelgroep. 
De vuistregel hierin genoemd is bouw naar behoefte +20%, waarbij de 20% 
extra ruimte is voor groei. 
 
De provinciale visie op de 
gewenste ruimtelijke 
kwaliteit is vastgelegd in de 
Leidraad Landschap en 
cultuurhistorie.  
De Leidraad Landschap en 
cultuurhistorie wordt 
gebruikt als leidraad voor 
ruimtelijke plannen als 
bestemmingsplannen, 
beeldkwaliteitsplannen en 
structuurplannen. Daarnaast 
biedt het handreikingen en 
inspiratie om landschap en 
cultuurhistorie als 
uitgangspunt te gebruiken bij 
planvorming. 
De ruimtelijke kwaliteit van Zwaagdijk-West bestaat uit lintbebouwing met 
doorzichten naar het landschap. Aan de zijde van de Balkweiterhoek is deze 
karakteristieke dorpsopbouw niet meer van toepassing, door de bouw van 
de Klokkeweit en de Balkweiterhoek achter de lintbebouwing is het zicht op 
de achterliggende weilanden al ontnomen (Gemeente Medemblik, 2013).  

Figuur 25, dorpskern Zwaagdijk-West (Gemeente Medemblik, 2013) 

Figuur 24, basiskaart natuur en water (Gemeente Medemblik, 2013) 
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3.2 Kwaliteiten, knelpunten en kansen  
De inwoners zijn vooral tevreden over het dorpse karakter en de centrale 
ligging van de kern. De leefbaarheid wordt verslechterd door het 
sluipverkeer en de toegenomen verkeersintensiteit.  
De inwoners van Zwaagdijk-West zijn vooral tevreden over het aanbod aan 
openbaar groen, speelplaatsen en voetpaden. Het minst tevreden zijn zij 
over het aanbod aan voorzieningen, vooral het gebrek aan kinderopvang en 
sportvoorzieningen, uitgaansvoorzieningen en openbaar vervoer laat veel 
te wensen over.  
De belangrijkste pijler van de structuurvisie is het in stand houden van de 
leefbaarheid in de kernen. Beslissingen op het gebied van woningbouw, 
voorzieningen, werkgelegenheid kunnen bijdragen aan het in stand houden 
van deze leefbaarheid. 
 
3.3 Strategie 
Het woningbouwprogramma is regionaal afgestemd. Er wordt gekozen voor 
een dynamische in plaats van een statische kernenhiërarchie. Dit betekent 
onder meer dat indien er in andere kernen (meer) behoefte ontstaat aan 
nieuwbouw, afwijking van het woningbouwprogramma mogelijk is. Deze 
flexibiliteit is er, binnen kwalitatieve randvoorwaarden, ook voor de invulling 
van het programma op basis van actuele behoeften. Stedelijke vernieuwing 
(inbreilocaties) heeft prioriteit boven uitbreiding van de dorpen. 
Wat de gemeente wil bereiken op het gebied van wonen zijn de volgende 
punten:  

• Bouwen en transformeren van woningen afstemmen op de vraag (o.a. 
starterswoningen en meer levensduurbestendige woningen).  

• Tweejaarlijkse evaluatie van het woningbouwprogramma.  
• Woningbouw naar behoefte in alle kernen.  
• Nieuwe woningbouw in de kernen of aansluitend aan bestaande 

woongebieden.  
• Streven arbeidsmigranten duurzame en menswaardige huisvesting te 

bieden.  
Dit zal op de volgende manier worden bewerkstelligd: 
• In goed overleg met initiatiefnemers woningbouwlocaties.  
• Gemeente stelt in overleg met markpartijen het 

woningbouwprogramma vast.  
• Evenwichtig programma over de kernen behouden.  
• Zo nodig kiezen voor herstructurering in plaats van uitbreiding.  
• Regionale afspraken 

(Gemeente Medemblik, 2013). 
 
3.4 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 heeft een conserverend 
karakter wat betreft het landschap. Het behouden en cultiveren van de 
huidige landschappelijke kenmerken is hierbij belangrijk.  
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Er ligt een grote nadruk op het behouden van de huidige structuur. 
Lintbebouwing moet het uitgangspunt zijn voor (kleinschalige) ruimtelijke 
ontwikkeling (Provincie Noord-Holland, 2018).  
Gezien de reeds uitgevoerde uitbreiding, de Balkweiterhoek en de 
Klokkeweit, zijn de gronden van Balkweiterhoek 76/76A uitermate geschikt 
voor uitbreiding. Een dergelijke uitbreiding elders zou de heersende 
lintbebouwing aldaar verstoren, hier is dit niet meer van toepassing 
waardoor de inpassing beter is. 
 
3.5  Bestemmingsplan 
Het huidige vigerende 
bestemmingsplan 
Dorpskernen IV is door 
de Gemeente 
Medemblik vastgesteld 
op 29-06-2016. De 
locatie, rood omlijnd in 
figuur 26, heeft de 
enkelbestemming 
agrarisch met 
dubbelbestemming 
waarde - archeologie 3. 
In de rechterhoek van 
het plangebied bevindt 
zich een woonperceel 
met daarop 
Balkweiterhoek 
nummer 76, met 
enkelbestemming 
wonen en 
dubbelbestemming 
waarde - archeologie 3.  
De oranje lijn evenwijdig aan de Westfrisiaweg geeft de geluidszone weer. 
 
3.5.1 Bouwregels 
Gronden aangewezen voor ‘Agrarisch’ zijn bestemd voor agrarisch 
grondgebruik met alle daarbij horende activiteiten. ‘Wonen’ is hier in deze 
vorm als hoofdactiviteit geen onderdeel van en is strijdig gebruik. 
Burgermeesters en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen 
mits: 

• de huidige functie ten einde is;  
• er geen belemmeringen of schade worden/wordt gecreëerd; 
• de inpassing goed is; 
• er geen afbreuk wordt gedaan aan de omgeving. 

 

Figuur 26, bestemmingskaart (Ruimtelijke Plannen, 2023) 
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Voor het bouwen van gebouwen binnen de geluidszone geldt dat de 
geluidsbelasting op de gevels niet hoger mag zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde of vastgesteld hogere grenswaarde aldaar. 
De voorkeursgrenswaarde geluid bedraagt 48 decibel, met een mogelijke 
afwijking tot 53 dB. Op beide waardes is nog een 5 dB marge van 
toepassing. 
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3.6 Parkeerbeleid 
Uitgangspunt voor het parkeerbeleid in de Gemeente Medemblik is de op 
14-10-2021 gepubliceerde Nota Parkeernormen. Hierin valt Zwaagdijk-
West binnen de categorie ‘overige kernen’. De functies die van toepassing 
zullen zijn op de uitwerking van het plan zijn op figuur 27 omkaderd. Voor 
de functie flexwonen wordt een door Rotteveel M4 standaard gehanteerde 
norm gehanteerd, voortkomend uit de praktijk. Deze is 0,4. Het bezoekers 
parkeren is voor elke functie 0,3 en dient opgelost te worden in de openbare 
ruimte, maar is wel inclusief de gegeven norm. De benodigde hoeveelheid 
parkeerplaatsen voor de verschillende varianten wordt per variant 
toegelicht vanaf hoofdstuk 9. 

 

Figuur 27, Nota Parkeernormen Gemeente Medemblik 2021 
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3.7 Dorpsvisie 
De dorpsvisie van Zwaagdijk-West is tot stand gekomen met medewerking 
van de inwoners. De dorpsbijeenkomst van 30-05-2017, de dorpsschouw 
op 10-07-2017 en een gehouden enquête door de Gemeente Medemblik in 
juli 2017 zijn alle bronnen voor de Kernvisie Leefbaarheidsplan Zwaagdijk-
West welke dateert van december 2018.  
 
Omdat Zwaagdijk-West een van de kleinste van de 17 kernen in de 
Gemeente Medemblik is, voelt het Bestuur vanuit de gemeente volgens de 
dorpsvisie op te grote afstand op een schaal die niet herkenbaar is voor de 
dorpsbewoners. De Westfrisiaweg is zonder voldoende inspraak aangelegd. 
Het bedrijventerrein Zevenhuis waarvan de bebouwing toch hoger wordt 
dan gedacht en het onverwachts overgaan van de gemeente Wognum naar 
de gemeente Hoorn. Zwaagdijk-West vreest dat de gemeente Hoorn te 
stadse ambities heeft voor dit bedrijventerrein en te weinig doet met de 
adviezen die door de dorpsbewoners worden gegeven.  
 
De dorpsvisie is ontwikkeld om het geluid van de dorpsbewoners te laten 
horen. Toen de gemeente Medemblik de vraag stelde of de dorpsraad wilde 
meewerken aan een kernvisie zijn de initiatieven samengevoegd en is dit 
document ontstaan.  
 
3.7.1 Wat maakt het dorp uniek en wat willen de inwoners 

behouden? 
Het landelijke karakter van het dorp en de hoge betrokkenheid van de 
dorpsbewoners wordt enorm gewaardeerd. Het dorpshuis en de basisschool 
zijn dingen die behouden moeten worden, evenals het landelijke karakter 
ten noorden van Zwaagdijk-West, waar De Kromme Leek doorheen 
meandert.  
Dit landelijke karakter is voor het dorp Zwaagdijk-West erg belangrijk. De 
inwoners voelen zich bedreigd hierin door het bedrijventerrein Zevenhuizen 
en de aanleg van de Westfrisiaweg. 
 
Ook is de voorraad sociale huurwoningen belangrijk. Door de verkoop van 
sociale huurwoningen van Wooncompagnie aan de Balkweiterhoek raakt het 
eigendom versnipperd wat een negatief effect heeft op het onderhoud. 
Daarmee wordt ook de voorraad sociale huurwoningen kleiner. 
 
3.7.2 Uitslag enquête 
De door de gemeente Medemblik uitgezette enquête is door 36 procent van 
de dorpsbewoners (211 inwoners) ingevuld. Er zijn diverse onderwerpen 
uitgevraagd. Zo voelt 75% zich betrokken bij het dorp. 
30% (ongeveer 63 respondenten) geeft aan dat zij vinden dat de dorpskern 
er de laatste jaren op achteruit is gegaan. Dit kan niet veroorzaakt zijn door 
het sluiten van de kerk daar dit pas in 2018 is gebeurd. 
42% van de respondenten vindt het belangrijk dat er in goed openbaar 
vervoer wordt voorzien, en voorzieningen voor jongeren. 
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Voorzieningen voor jongeren zou betekenen dat de overlast, die wordt 
genoemd in het overleg van 11-01-2023, veroorzaakt door bijvoorbeeld 
hangjongeren, wordt verminderd. Voorzieningen voor jongeren van 12+ bij 
bijvoorbeeld dorpscentrum De Wildebras zou hierbij kunnen helpen. Ook 
aanwezigheid van de wijkagent zou dit kunnen veranderen, naar de wens 
de wijkagent meer zichtbaar te maken, uitgesproken tijdens de 
bewonersavond en de wijkschouw. Dit moet het gevoel van veiligheid 
vergroten. 
 
Als men zou willen verhuizen ziet de woningbehoefte er zo uit: 

- Huurwoning (36%) 
- Seniorenwoning (32%) 
- Nieuwbouwwoning (16%) 

Ook uit de wijkschouw en bewonersavond komt naar voren dat men het 
belangrijk vindt dat er betaalbare nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd 
voor jongeren en senioren.  
In deze behoefte wil de Dorpsraad voorzien door verschillende kleine 
percelen langs de Zwaagdijk te voorzien van kleinschalige woningbouw.  
 
3.8 Overige zaken 
Tussen de Westfrisiaweg en de Balkweiterhoek zijn geluidsschermen 
aangebracht. Tussen de op- en afrit van de Westfrisiaweg en 
Balkweiterhoek is geen geluidwerende voorziening aangebracht. Volgens de 
Werkgroep BWH76/76A is na de sloop van de kassen de geluidsoverlast 
toegenomen.  
 
De wens bestond om, om de verslechterde luchtkwaliteit door de 
Westfrisiaweg te compenseren, bomen aan te planten op de door 
werkzaamheden aan de Westfrisiaweg vrijgekomen gronden aan het begin 
van Zwaagdijk-West. 
 
De gronden als aangegeven in figuur 5 zijn gekocht door de Provincie 
Noord-Holland vanwege de benodigde ruimte voor de werkzaamheden aan 
de Westfrisiaweg. De Dorpsraad wil dat de gronden en het Meester 
Derrikspark aaneen worden gesloten ten behoeve van een groot park waar 
bewoners van Zwaagdijk-West en omliggende dorpen kunnen recreëren.  
 
Veel woningen aan de Balkweiterhoek zijn van de woningcorporatie 
Wooncompagnie. De dorpsbewoners hebben aangegeven dat ze het 
belangrijk vinden dat er bij het toewijzen van deze woningen aan 
statushouders eerst contact is met het dorp, dit ten behoeve van acceptatie 
en snelle integratie.  
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3.9 Woonakkoord Westfriesland 2020-2025 
Het gesloten woonakkoord tussen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
en de colleges van burgemeester en wethouders van de bestuurlijke regio 
Westfriesland, waaronder de gemeente Medemblik heeft de volgende 
doelstellingen: 

De regio heeft tot doel om de inwoners van Westfriesland naar wens en 
tevredenheid te laten wonen en een breed scala aan woonwensen binnen 
de regio te realiseren. Zo kan Westfriesland tot de 10 beste woonregio’s 
van Nederland behoren en ook huishoudens uit andere regio’s aantrekken. 
De regio zet hiertoe in op:  

• versnelling van de woningbouwopgave met een betaalbaar, 
aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep; 

• het op peil houden en uitbouwen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid 
van de bestaande voorraad; 

• leefbaar en bereikbaar Westfriesland tot in de kern; 
• onderscheidende en complementaire nieuwbouw producten; 
• langer zelfstandig wonen bevorderen; 
• werken met een flexibel kader dat de regio houvast biedt en ruimte 

laat voor marktinitiatieven. 

De provinciale bevolkingsprognose stelt als indicatieve woningbehoefte 
7.150 woningen voor de periode 2019-2030. Hiervoor dienen de komende 
5 jaar jaarlijks 800-900 woningen te worden gebouwd. De regio gaat 
jaarlijks minimaal 900 woningen opleveren. In de onderstaande tabel is 
weergegeven hoeveel woningen er in de plancapaciteit zitten.  

De regio heeft 8.000 woningen (hard en zacht) aan plannen tot 2030. Op 
papier is voldoende plancapaciteit aanwezig om te voldoen aan de 
woningbehoefte van 7.150 woningen en de jaarlijkse doelstelling van 900 
woningen. Hierbij houden we rekening met vertraging en mogelijk 
planuitval. Harde plannen zijn plannen waarvan het bestemmingsplan is 
vastgesteld. Onduidelijk is wanneer zachte plannen hard gemaakt kunnen 
worden. Het is daarom belangrijk om een relatief grote hoeveelheid zachte 
plannen in de voorraad te hebben, voldoende zachte plannen op korte 
termijn tijd hard te maken en de plannen voortvarend tot uitvoer te 
brengen.  
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3.10 Woonbehoefteonderzoek Westfriesland, eindrapport d.d. 11 
januari 2023 

Eind 2020 hebben de gemeenten in Westfriesland en de provincie Noord-
Holland een Woonakkoord gesloten voor de periode 2020-2025. De regio 
wil jaarlijks minimaal 900 woningen bouwen, waarbij de ambitie is om in 
totaal 16.000 woningen te realiseren. Deze nieuwbouwproductie is nodig 
om de eigen woningbehoefte te accommoderen en om een bijdrage te 
leveren aan de woningvraag vanuit gemeenten die deel uitmaken van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Uit onderzoek van ABF Research (maart 
2022) in opdracht van Woningmakers Westfriesland blijkt dat de regio 
Westfriesland te maken kan krijgen met een (forse) verhuisstroom vanuit 
de MRA-gemeenten. Dit kan het geval zijn als de geprogrammeerde 
woningbouwproductie in de MRA onvoldoende op gang komt en 
woningzoekenden vervolgens hun heil in andere regio’s gaan zoeken. De 
regio Westfriesland wil op deze eventuele instroom goed voorbereid zijn. 
Hiervoor is een woningbouwprogrammering nodig die is afgestemd op de 
regionale woonwensen, maar ook ruimte biedt voor de overloop vanuit 
MRA-gemeenten. Er is daarom behoefte aan een geactualiseerde raming 
van de regionale woonbehoefte uit 2018 en een onderbouwde analyse van 
de woonbehoefte vanuit MRA-gemeenten.  
Voor de regionale afspraken is van belang dat er sprake is van:  

• Een meer gespecificeerde (en hogere) jaarlijkse woningbehoefte: van 
‘tenminste 900 woningen’ naar ‘ruim 1.300 woningen’;  

• In samenhang daarmee de wens om de planvoorraad tot 2030 te 
vergroten. Inclusief reservecapaciteit (130%) gaat het om een 
planvoorraad voor 12.000 woningen;  

• De wens om specifiek voor jonge starters en voor oudere huishoudens 
aantrekkelijke concepten op goede locaties te realiseren.  

 
3.11 Planologische procedures 
Gezien de huidige agrarische bestemming dient er een 
bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. Per 1 januari 2024 treedt de 
Omgevingswet in werking.  
Een bestemmingsplanwijziging is voor het voorgestelde eindbeeld van de 
verkaveling in de varianten 1 tot en met 4 noodzakelijk. Ten behoeve van 
een bestemmingsplanwijziging dienen er diverse onderzoeken uitgevoerd 
te worden, zoals bodemonderzoek, stikstofonderzoek, flora en fauna 
onderzoek, akoestisch onderzoek en verkeerstechnisch onderzoek. 
 
Ten behoeve van het op korte termijn realiseren van flexwoningen en de 
realisatie van het voorgestelde eindbeeld na bijvoorbeeld 15 jaar, dient een 
twee sporen beleid gevoerd te worden. Hieronder worden de diverse 
planologische procedures behandeld. De flexwoningen kunnen met een 
tijdelijke ontheffing via een reguliere procedure vergund worden.  
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3.11.1 Het bestemmingsplan herzien  
Allereerst kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Dat is echter niet 
van de ene op de andere dag geregeld. De herziening moet immers 
voorbereid worden, daarover moet vervolgens inspraak en overleg 
plaatsvinden, waarna een formeel besluit wordt genomen. Bovendien 
hebben belanghebbenden juridische mogelijkheden, bijvoorbeeld om de 
herziening tegen te houden: tegen een ontwerpbestemmingsplan kunnen 
zij ‘zienswijzen’ indienen bij het bestuursorgaan en tegen een vastgesteld 
bestemmingsplan kunnen ze beroep aantekenen bij de Raad van State. De 
hele besluitvormingsprocedure duurt ongeveer een jaar, een eventuele 
gang naar de bestuursrechter kan deze duur verder verlengen. Het is niet 
altijd wenselijk om een procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan 
te starten, om verschillende redenen. Zo kan de huidige bestemming 
passen bij voor de toekomst beoogde ontwikkelingen. Op een locatie waar 
een gemeente nu tijdelijk woningen wil realiseren, kan zij in de toekomst 
bijvoorbeeld iets fundamenteel anders van plan zijn. Daarnaast is het 
denkbaar dat de gemeente een uitgebreide bestemmingsplanprocedure te 
lang vindt duren, omdat zij juist snel en flexibel in wil kunnen spelen op een 
plotseling optredende woningbehoefte. In het huidige juridische kader zijn 
daarom een aantal alternatieve oplossingen opgenomen (Ministerie van 
BZK 2019b: 1).  
 
3.11.2 Een voorlopige bestemming voor flexwoningen aanwijzen  
In artikel 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat een 
gemeente in het bestemmingsplan voor een specifieke locatie een 
voorlopige bestemming aan kan wijzen. Zo’n voorlopige bestemming geldt 
voor een termijn van maximaal vijftien jaar; deze termijn kan niet verlengd 
worden. Na afloop moet de desbetreffende locatie namelijk meteen ingezet 
worden voor de definitieve bestemming met de daarbij horende 
gebruiksregels. In de praktijk gebruiken gemeenten deze wettelijke 
bepaling nauwelijks, omdat de definitieve bestemming eveneens in het 
bestemmingsplan moet staan. Bovendien wordt de duur van de 
bestemmingsplanprocedure vaak als een belangrijke belemmering gezien.  
 
3.11.3 De buitenplanse afwijking en de kruimelgevallenregeling 
Met een goede ruimtelijke onderbouwing kunnen gemeenten via 
de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor onbepaalde tijd van het 
bestemmingsplan afwijken. Dit wordt ook wel een buitenplanse 
afwijking genoemd (art. 2.12 lid 1, sub a onder 30 Wabo). Nadeel van deze 
procedure is dat deze 26 weken duurt. In de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en het daarbij behorende Besluit omgevingsrecht 
(Bor) zijn echter ook bepalingen opgenomen op basis waarvan tijdelijk van 
het bestemmingsplan afgeweken kan worden, namelijk via een reguliere 
voorbereidingsprocedure van acht weken. Dit wordt ook wel 
de kruimelgevallenregeling genoemd (art. 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo). 
De mogelijkheden van deze regeling staan in artikel 4 van bijlage II bij het 
Bor. Daarin zijn zowel mogelijkheden opgenomen voor een tijdelijke 
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bestemming (art. 4 lid 9 bijlage II Bor) als voor een tijdelijke 
vergunning (art. 4 lid 11 bijlage II Bor). Hoewel we de mogelijkheden 
hieronder los beschrijven, is het ook mogelijk deze te combineren.  
 
3.11.4 Een tijdelijke bestemming 
Artikel 4 lid 9 bijlage II Bor stelt gemeenten in staat om bestaande 
gebouwen en de daarbij horende grond snel tijdelijk anders te bestemmen. 
Voorwaarde is wel dat het bouwvolume niet wordt vergroot. Onder 
bouwvolume wordt de omvang van het gebouw verstaan, niet de omvang 
van de gebruiksfunctie. Met andere woorden: het is dus toegestaan het 
bruto vloeroppervlak binnen de muren van het gebouw te vergroten. Deze 
bepaling wordt hoofdzakelijk gebruikt om leegstaande gebouwen tijdelijk in 
te zetten als woning(en). In de wet is geen maximum gesteld aan de duur 
van de tijdelijke afwijking van het vigerende bestemmingsplan voor 
bestaande gebouwen en de daarbij horende grond. De gemeente zelf kan 
hier wel nadere voorwaarden aan verbinden. Bij de transformatie van 
gebouwen is op basis van de ‘kruimellijst’ een aanvullende voorwaarde van 
toepassing. Voor een toestemming op deze grondslag geldt namelijk een 
wettelijke toetsing voor luchtkwaliteit en externe veiligheid (zie 
Rijksoverheid 2022).  
 
3.11.5 Een tijdelijke vergunning  
Op grond van artikel 4 lid 11 bijlage II Bor kunnen gemeenten in veel 
gevallen binnen acht weken een omgevingsvergunning verlenen om 
gronden of bouwwerken anders te gebruiken dan in het bestemmingsplan 
is vastgelegd. Het is het meest voor de hand liggend om met deze procedure 
te starten. Hierdoor is het mogelijk om versneld nieuwe flexwoningen te 
realiseren op een braakliggend terrein. Zo’n tijdelijke omgevingsvergunning 
voor afwijkend gebruik kan voor maximaal tien jaar afgegeven worden. 
Deze vergunning kan aan het einde van de looptijd dus ook niet verlengd 
worden. De rechtbank Oost-Brabant heeft dit laatste op 26 januari 2016 
nogmaals expliciet bevestigd (ABRvS 16-8-2017; 
ECLI:NL:RVS:2017:2212). Artikel 4 lid 11 uit bijlage II van het Bor mag 
niet gebruikt worden voor stedelijke ontwikkelingsprojecten (art. 5 lid 6 
bijlage II Bor). Wat precies onder zo’n stedelijk ontwikkelingsproject 
verstaan wordt, is niet gedefinieerd. Wel zijn in de toelichting op het Besluit 
milieueffectrapportage (MER) enkele voorbeelden opgenomen van 
bouwprojecten die als zodanig aangemerkt kunnen worden. De Raad van 
State stelt dat vooral naar de concrete omstandigheden gekeken moet 
worden: ‘Als een ontwikkeling aanzienlijke negatieve gevolgen heeft – bij 
uitbreiding is daar in de regel eerder sprake van dan bij sloop en herbouw 
– dan wijst dit op een stedelijk ontwikkelingsproject’. 
 
3.11.6 Verklaring van geen bedenkingen  
Als in een (tijdelijke) omgevingsvergunning wordt afgeweken van 
planologische regels, is in beginsel een ‘verklaring van geen bedenkingen’ 
nodig (art. 6.5 Bor). Alleen de gemeenteraad van de gemeente waar het 
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(flexwoon)project geheel of in hoofdzaak uitgevoerd wordt, kan zo’n 
verklaring afgeven. Er zijn gemeenten waarin de gemeenteraad in 
algemene zin heeft bepaald dat zo’n verklaring van geen bedenkingen niet 
verkregen hoeft te worden voor de realisatie van flexwoningen (zie 
bijvoorbeeld Gemeente Nuenen 2020). In die gemeenten is het dus niet 
nodig voor elk flexwoon-project instemming te krijgen van de 
gemeenteraad. Uiteraard moet wel worden voldaan aan de juridische 
procedures van tijdelijke bestemming en/of vergunning.  
 
3.11.7 Experimenteren met het voor langere tijd afwijken van het 
bestemmingsplan  
Het huidige wettelijke kader biedt geen mogelijkheden om een voorlopige 
bestemming voor meer dan vijf jaar of een tijdelijke omgevingsvergunning 
voor meer dan tien jaar vast te stellen. Hier wordt in de Crisis- en 
herstelwet (Chw) nog mee geëxperimenteerd. Een 
zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, zoals beschreven 
in artikel 7c van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstel- wet (BUChw), 
kan een voorlopige bestemming van maximaal tien in plaats van vijf jaar 
bevatten. De voorlopige omgevingsvergunning biedt ook de mogelijkheid 
om flexibeler om te gaan met de beschikbare milieuruimte en af te wijken 
van de Wet geluidhinder (art. 2.3 lid 7 Chw).  
Het college van B&W kan het project aanmelden als experiment conform 
de Crisis- en Herstelwet, zodat via een kortere procedure van acht weken 
een tijdelijke omgevingsvergunning voor vijftien jaar verleend kan 
worden. Omwonenden kunnen nog wel bezwaar aantekenen tegen de 
komst van de woningen. 

4 Demografie 
 
4.1 Bevolkingsprognose 
In deze paragraaf zijn de demografische gegevens te zien van de Gemeente 
Medemblik en Zwaagdijk-West. Deze gegevens zullen verduidelijken welke 
groepen er wonen in de Gemeente Medemblik en Zwaagdijk-West. 
Hieronder in figuur 28 is te zien wat het aantal inwoners is in de Gemeente 
Medemblik. 
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Het aantal inwoners in de Gemeente Medemblik is met 38.207 personen 
toegenomen van 7.257 in 1996 tot 45.464 in 2022. In figuur 29 is het aantal 
inwoners van de Gemeente Medemblik te zien op de kaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal inwoners van de Gemeente Medemblik is ook onderverdeeld in 
leeftijdscategorieën. In figuur 30 is in het staafdiagram de inwoners naar 
leeftijd te zien. 

Figuur 29, aantal inwoners Gemeente Medemblik op de kaart (Alle cijfers, 2023) 

Figuur 28, aantal inwoners Gemeente Medemblik (Alle cijfers, 2023) 
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De grootste leeftijdscategorieën zijn de leeftijden tussen de 45-65, 60+ en 
25-45. Het grootste gedeelte van de inwoners in de Gemeente Medemblik 
is dus 25 jaar of ouder. Om verder in te zoomen op de demografie in de 
omgeving worden de demografische gegevens van Zwaagdijk-West 
toegelicht. In figuur 31 is de grafiek te zien van de aantal inwoners van 
Zwaagdijk-West.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 30, inwoners naar leeftijd in Gemeente Medemblik (Alle cijfers, 2023) 

Figuur 31, aantal inwoners Zwaagdijk-West (Alle cijfers, 2023) 
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Om dit verder in beeld te brengen is er een kaart bijgevoegd van Zwaagdijk-
West. In figuur 32 is te zien waar de inwoners zijn verdeeld in Zwaagdijk-
West. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal inwoners van Zwaagdijk-West is onderverdeeld in 
leeftijdscategorieën. In figuur 33 zijn de categorieën te zien in het 
staafdiagram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figuur 33, inwoners naar leeftijd in Zwaagdijk-West (Alle cijfers, 2023) 

Figuur 32, aantal inwoners op de kaart van Zwaagdijk-West (Alle cijfers, 2023) 
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4.2  Doelgroepen 
Uit de dorpsvisie blijkt dat er behoefte is aan (nieuwbouwwoningen) voor 
jongeren en senioren. Ook is de vraag naar huurwoningen groot.  
Om aan deze vraag te voldoen is het plangebied ingericht met een mix van 
woningtypes die in elke behoefte voorzien. 
Ook om aan de vraag van de provincie en de opgave vanuit Het Rijk te 
voldoen is er voorzien in flexwoningen voor de doelgroepen jongeren, 
spoedzoekers en statushouders.  
 
Voor het belichten van alle mogelijkheden worden er meerdere varianten, 
bestaande uit verschillende samenstellingen, getekend en uitgewerkt. Deze 
varianten zullen bestaan uit een gebalanceerde mix, een variant die meer 
de voorkeur voor het dorp bevat en een variant die bestaat uit de voorkeur 
van de Provincie Noord-Holland. Het is belangrijk de verschillende 
mogelijkheden te bekijken, voor de financiële haalbaarheid, maar ook om 
te bekijken welke variant het grootste draagvlak onder de stakeholders 
heeft.  
 
Op basis van de uitkomsten kan er worden gekozen voor één van de 
varianten, of een mix van ingrediënten uit de varianten en aanvullende 
ideeën. 
 
4.2.1 Flexwoningen 
Een huurder huurt in de basis een kamer of studio. Dit kan een zelfstandige 
kamer zijn, met sanitaire voorzieningen en keukenblok op de kamer 
(studio) of een onzelfstandige woning, waarbij op centrale plekken in het 
gebouw douches en toiletten beschikbaar voor zowel dames als heren. 
Daarnaast is er een centrale huiskamer en een centrale keuken waar de 
mensen kunnen koken en gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen. 
De locatie dient te voldoen aan het SNF-keurmerk oftewel Stichting 
Normering FlexWonen.  
 
4.2.1.1 Doelgroepen  
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de combinatie van doelgroepen 
aan het promoten onder de code ‘magic mix’. De mix van doelgroepen is 
erg belangrijk, waarbij deze gelijk over de beschikbare kamers verdeeld 
dient te worden. 
De doelgroepen bestaan uit:  

• Jongeren/starters die het huis uit willen maar nog geen huurwoning 
kunnen krijgen dan wel kunnen betalen.  

• Spoedzoekers, echtscheidingsgevallen die snel een dak boven hun 
hoofd nodig hebben en geen urgentieverklaring hebben. In de praktijk 
zijn het ook andere mensen die bijvoorbeeld hun huis uit moeten 
vanwege financiële problemen dan wel andere problemen zoals 
huiselijk geweld.  
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• Statushouders; alleenstaande die in afwachting zijn van 
gezinshereniging dan wel van een nieuwe stap in hun carrière om een 
baan te vinden en daar dan ook woonruimte te zoeken.  

De doelgroepen worden doorgaans in een gezonde mix van 1/3, 1/3, 1/3 in 
een project gehuisvest. 

Het huisvesten van arbeidsmigranten valt hier niet onder. Deze doelgroep 
heeft een ander soort beheer nodig in de vorm van een uitzendbureau die 
hier zorg voor draagt.  

4.2.1.2 Beheer 
Het sleutelwoord is goed beheer. Een beheerder of beheerdersechtpaar wat 
op de locatie woont en zorgt dat alles in goede banen wordt geleid binnen 
het complex. Daarnaast is de beheerder ook het aanspreekpunt voor de 
omwonenden als er vragen zijn. Om goed te kunnen beheren moeten er 
heldere huisregels zijn en daarvoor is een huishoudelijk reglement van 
belang. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld. De beheerder is in 
dienst bij de flexwonen organisatie en is verantwoordelijk voor de locatie. 
Door iemand in dienst te nemen en niet te werken met een 
“huurdersvertegenwoordiger” die alleen korting krijgt op de huur, neem je 
de beheerder serieus waardoor de beheerder zijn taak ook serieus neemt.  

Belangrijk onderdeel in het huishoudelijk reglement is het 
waarschuwingssysteem; waarschuwing, gele kaart en rode kaart. Een rode 
kaart is net als bij voetbal het verlaten van het veld, in dit geval de woning. 
In de afgelopen 5 jaar hebben we dit drie keer moeten doen en het blijkt 
dat als je dat ook daadwerkelijk doet het preventief werkt naar de andere 
bewoners. Door heldere regels te hanteren richting de huurders blijven onze 
locaties een prettige plek om te wonen. 

4.2.1.3 Selectieprocedure  
Het selecteren van de bewoners van de flexwoningen gaat niet volgens het 
woonsysteem bij woningbouwcoöperaties, maar via een ontwikkelde 
selectiemethode waarbij de beheerder op locatie een belangrijke rol speelt. 
Naast het screenen van een kandidaat volgt er een intakegesprek op locatie 
met de desbetreffende persoon om grip te houden wie er op locatie komt 
te wonen. De beheerder voert dit gesprek en is ook degene om akkoord te 
gaan of niet akkoord te gaan.  

Huurders die in een flexwoning komen wonen behouden hierdoor hun 
positie op de lijst van de lokale woningbouwcoöperatie. In de praktijk blijkt 
dat huurders van flexwoningen dan ook doorstromen naar een reguliere 
sociale huurwoning zodra er voldoende inschrijftijd is opgebouwd. 
Flexwonen is een opstapje in de wooncarrière van de genoemde 
doelgroepen.  
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In de selectieprocedure dient ook rekening te worden gehouden met 
woningzoekenden uit de gemeente Medemblik en specifiek uit Zwaagdijk-
West.  

4.2.1.4 Huurprijzen flexwoningen 
In de onderzochte verkavelingsvarianten zijn 3 typen flexwoningen 
opgenomen, namelijk 25 m2 GBO, 38 m2 GBO en 50 m2 GBO. De huurprijzen 
voor deze woningtypen bevinden zich tussen circa € 500,- en € 900,- per 
maand. De exacte huur dient via het woningwaarderingsstelsel te worden 
vastgesteld. 
 
4.2.1.5 Huurovereenkomsten 
Recent is in de Tweede Kamer gesproken over aanpassing van 
huurovereenkomsten en termijnen. Tot nu toe kon je flexwoningen 
verhuren voor een periode van maximaal twee jaar, hierna moest er dus 
gewisseld worden. Dat laatste was ook bedoeld voor doorstroming. 
Inmiddels is de meerderheid van de tweede kamer voor het stoppen van 
tijdelijke overeenkomsten, waar specifiek voor flexwonen nog naar een 
oplossing wordt gezocht. We hebben contact met zowel een tweede 
kamerlid als met een jurist. De een zegt dat er al een mogelijkheid is om 
tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan voor de tijdtermijn van de 
omgevingsvergunning, de ander geeft aan dat dit creatief gedacht is en nog 
niet mogelijk is. Op dit moment wordt er gewerkt aan een oplossing waarbij 
als het goed is het uitgangspunt is dat er een vergunning verstrekt kan 
worden voor de lengte van de omgevingsvergunning. Daarmee krijgen 
huurders van flexwonen meer zekerheid en loopt de verhuurder niet het 
risico dat hij bij einde vergunning vastzit aan bestaande huurders door de 
huurbescherming. 

5 Coalitieakkoord Gemeente Medemblik 
 
De coalitie in de gemeente Medemblik bestaat uit de volgende partijen: 

• CDA (5 zetels); 
• GemeenteBelangen (5 zetels); 
• MORGEN! (4 zetels); 
• D66 (2 zetels). 

 
Het coalitieakkoord 2022-2026 getiteld ‘De toekomst: een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal’ is op 5 juli 2022 vastgesteld. 
In het hoofdstuk ‘Ruimte’ onder het kopje Woningbouw is onder andere de 
volgende tekst opgenomen: 
 
Versnellen van de woningbouw is de belangrijkste oplossing voor de huidige 
woningnood. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is een andere aanpak op 
diverse gebieden noodzakelijk. Woningbouwplannen zijn gericht op alle 
kernen binnen onze gemeente. Versnellen doen we door de organisatie te 
versterken en nadrukkelijk samenwerking te zoeken met woningcorporaties 
en projectontwikkelaars/bouwers.  
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We zetten op korte termijn in op creatieve woonoplossingen die direct de 
druk op de woningmarkt kunnen verlagen – onder andere flexibel (niet 
permanent) modulair bouwen, tiny houses, woningsplitsing en woonboten. 
 
De taakstelling van de gemeente Medemblik voor het 1e halfjaar van 2023 
is de huisvesting van 55 statushouders. 

6 Correspondentie 
Blijkend uit de correspondentie en verslagen tussen de Gemeente 
Medemblik, Provincie Noord-Holland en Werkgroep van Zwaagdijk-West 
blijkt dat de communicatie voor verbetering vatbaar is. De Werkgroep is 
zeer betrokken bij de ontwikkelingen van het dorp, en gezien de kleine 
schaal van het dorp is het ook belangrijk dat de stemmen van de 
dorpsbewoners worden gehoord en worden meegenomen. De dorpsraad is 
zelf zeer betrokken bij hoe het dorp verbeterd kan worden, en de wensen 
van de inwoners van Zwaagdijk-West zijn geïnventariseerd. Dit is te lezen 
in figuur 34 tot en met figuur 37.  
 
6.1.1 Notulen overleg 11-01-2023 
11 januari 2023 is de Werkgroep BWH 76/76A in gesprek geweest met de 
Provincie Noord-Holland en Gemeente Medemblik. 
De volgende punten komen voort uit de notulen van dit overleg. 
   

- De Werkgroep wil weten waarnaar gekeken wordt bij het 
haalbaarheidsonderzoek; 

- Het dorp moet meegenomen worden in ontwikkelingen. De sloop van 
de kassen zorgde voor veel onrust; 

- Houd rekening met het kleine compacte dorp en de schaal ervan; 
- De dorpsraad voorziet een drama voor de nieuwe bewoners van het 

plangebied vanwege geluidsoverlast van de Westfrisiaweg; 
- Zij voelen zich achtergesteld omdat nu opeens wel alles kan (OV en 

fietspad); 
- Geen mensen toevoegen die extra aandacht nodig hebben, dat wringt 

in deze combinatie;  
- Vanwege de spoedzoekers-doelgroep zijn ze bang voor het ontstaan 

van een getto; 
- De wijkagent is nog nooit gezien in het dorp maar dat hoeft ook niet 

vanwege de sociale controle. 
 
Er is geen vertrouwen in de gemeente omdat het dorp geen reactie heeft 
ontvangen op een e-mail. Ze voelen zich het afvoerputje omdat ze niet 
serieus worden genomen en ze voelen zich niet gehoord. 
 
Concreet wil Zwaagdijk-West: 
- Geen spoedzoekers of statushouders; 
- Concrete afstemming met provincie en gemeente; 
- Antwoord op vragen van gemeente en provincie. 

 



 
 

Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West 49 

 

Wat de inwoners van Zwaagdijk-West wel graag zien is het volgende: 
- Een park; 
- Een geluidswal. 

Ook wordt er aangestipt dat door de nieuwe ontwikkeling ‘De Perenlaan’ 
aan de noordzijde van het dorp er geen noodzaak is tot het realiseren van 
sociale huurwoningen. 
 
6.1.2 Wensen van bewoners 
De bewoners van het dorp Zwaagdijk-West hebben samen met de 
dorpsraad een wensenlijstje gemaakt over verschillende aandachtpunten 
(Wijkschouw 2017, Dorpsraad Zwaagdijk-West).  
De aandachtspunten zijn:  
 

- Verkeer, veiligheid en sociaal; 
- Recreatie en accommodatie; 
- Woningen, woningbouw en economie; 
- Openbare ruimte en milieu. 

 
Van deze aandachtspunten zijn er een aantal wensen opgesteld en hierover 
is gestemd. Hieronder zijn de wensen met de meeste stemmen te zien van 
het aandachtspunt “Verkeer, veiligheid en sociaal”. N.B. de tekst is letterlijk 
overgenomen uit het document Wijkschouw 2017. 
 
 

 
Voor het aandachtspunt “Recreatie en accommodatie” is hieronder te zien 
hoe de bewoners hebben gestemd. N.B. de tekst is letterlijk overgenomen 
uit het document Wijkschouw 2017. 
 

Figuur 34, wensen ideeën voor Zwaagdijk-West door inwoners 

Wensen/ ideeën Stemmen
Buurt Wahts-App 5
Parkeerplaatsen aan de weg i.p.v. groenstrook net als tussen spoorlijn en BWH 4
Meter van het water verplaatsen. Maar de woning woneen veel 65 plussers en het een groot probleem 3
Bloembakken weg ( voor extra parkeervakken) 3
Voetpad opknappen bij de kerk 3
Politie op de fiets door het dorp 3
Er wordt te hard gereden op Zwaagdijk- West. Oplossing camera/ meer controles 3
Drempels weg bij BWH 3
Openbaar moet mogelijk zijn in Zwaagdijk-West 3

Wensen/ ideeën Stemmen
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Voetpad opknappen bij de kerk 3
Politie op de fiets door het dorp 3
Er wordt te hard gereden op Zwaagdijk- West. Oplossing camera/ meer controles 3
Drempels weg bij BWH 3
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Meter van het water verplaatsen. Maar de woning woneen veel 65 plussers en het een groot probleem 3
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Politie op de fiets door het dorp 3
Er wordt te hard gereden op Zwaagdijk- West. Oplossing camera/ meer controles 3
Drempels weg bij BWH 3
Openbaar moet mogelijk zijn in Zwaagdijk-West 3
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Voor het aandachtspunt “Woningen, woningbouw en economie” is hieronder 
te zien hoe de bewoners hebben gestemd. N.B. de tekst is letterlijk 
overgenomen uit het document Wijkschouw 2017. 
 

 
Voor het aandachtspunt “Openbare ruimte en milieu” is hieronder te zien 
hoe de bewoners hebben gestemd. N.B. de tekst is letterlijk overgenomen 
uit het document Wijkschouw 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 35, wensen ideeën voor Zwaagdijk-West door inwoners 

Figuur 36, wensen ideeën voor Zwaagdijk-West door inwoners 

Figuur 37, wensen ideeën voor Zwaagdijk-West door inwoners 

Wensen/ ideeën Stemmen
School behouden ( i.v.m. jongeren in het gezinnen dorp) 10
Horeca in dorp 5
Wildebras behouden 4
Skatebaan natuurspeeltuin behoud Wildebras 4
Voor de ouderen iets organiseren (sport en beweging) 3
kerkgebouw behouden. Voor eventuele andere bestemming 3
wipkippen voor de kleinere kinderen 3

Wensen/ ideeën Stemmen
Goedkope huurwoningen voor starters 12
Glasvezelkabel 10
Woningen voor senioren 9
Kerk voor woningbouw 8
onafgebouwde woning Klokkeweid is geengericht buurt 5
Hele Lint volbouwen met woningen 4
Aandacht voor woonruimte werknemers 3

Wensen/ ideeën Stemmen
School behouden ( i.v.m. jongeren in het gezinnen dorp) 10
Horeca in dorp 5
Wildebras behouden 4
Skatebaan natuurspeeltuin behoud Wildebras 4
Voor de ouderen iets organiseren (sport en beweging) 3
kerkgebouw behouden. Voor eventuele andere bestemming 3
wipkippen voor de kleinere kinderen 3

Wensen/ ideeën Stemmen
Goedkope huurwoningen voor starters 12
Glasvezelkabel 10
Woningen voor senioren 9
Kerk voor woningbouw 8
onafgebouwde woning Klokkeweid is geengericht buurt 5
Hele Lint volbouwen met woningen 4
Aandacht voor woonruimte werknemers 3

Wensen/ ideeën Stemmen
School behouden ( i.v.m. jongeren in het gezinnen dorp) 10
Horeca in dorp 5
Wildebras behouden 4
Skatebaan natuurspeeltuin behoud Wildebras 4
Voor de ouderen iets organiseren (sport en beweging) 3
kerkgebouw behouden. Voor eventuele andere bestemming 3
wipkippen voor de kleinere kinderen 3

Wensen/ ideeën Stemmen
Goedkope huurwoningen voor starters 12
Glasvezelkabel 10
Woningen voor senioren 9
Kerk voor woningbouw 8
onafgebouwde woning Klokkeweid is geengericht buurt 5
Hele Lint volbouwen met woningen 4
Aandacht voor woonruimte werknemers 3

Wensen/ ideeën Stemmen
School behouden ( i.v.m. jongeren in het gezinnen dorp) 10
Horeca in dorp 5
Wildebras behouden 4
Skatebaan natuurspeeltuin behoud Wildebras 4
Voor de ouderen iets organiseren (sport en beweging) 3
kerkgebouw behouden. Voor eventuele andere bestemming 3
wipkippen voor de kleinere kinderen 3

Wensen/ ideeën Stemmen
Goedkope huurwoningen voor starters 12
Glasvezelkabel 10
Woningen voor senioren 9
Kerk voor woningbouw 8
onafgebouwde woning Klokkeweid is geengericht buurt 5
Hele Lint volbouwen met woningen 4
Aandacht voor woonruimte werknemers 3

Wensen/ ideeën Stemmen
BWH tot woonerf maken 3
Zeebrapad bij school en kerk 3
Mr. Derkspark uitvereifen naar terrein kassen van de Boer. 3
Voetpaden in heel de BWH slecht 2
Van het open veld( oude kinderboerderij) natuurspeeltuin van maken 2
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7 Participatietraject 
Participatie is een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject. Het 
informeren en het horen van omwonenden en belanghebbenden is een 
aanvulling op een ontwerp gezien de kennis waarover omwonenden 
beschikken. Bij een vroegtijdige en heldere communicatie ontstaat er rust 
bij degenen die zorgen hebben.  
 
De bewoners van Zwaagdijk-West voelen zich niet gehoord en zijn bang dat 
hun visie niet wordt meegenomen. Uit de ontvangen stukken blijkt dat er 
een moeizame communicatie heeft plaatsgevonden tussen provincie Noord-
Holland en de gemeente Medemblik. Bijvoorbeeld bij de sloop van de kas in 
oktober 2022. Door het uitblijven van communicatie vooraf, gingen de 
dorpsbewoners ervan uit dat de plannen al rond waren en daardoor alvast 
de sloop van het kassencomplex plaatsvond. De provincie Noord-Holland 
heeft dit met een brief aan de dorpsbewoners achteraf hersteld. Het doel 
van de sloop was de onveilige situatie die was ontstaan, omdat het 
kassencomplex in verval was geraakt en jongeren het complex betraden.  
 
Het is belangrijk de dorpsbewoners zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen rondom de planvorming. 
Voor het vervolgtraject stellen wij een zorgvuldig en nauwgezet 
participatietraject voor om zo alle belanghebbenden te horen, vragen te 
beantwoorden, mogelijke bezwaren weg te nemen en op te lossen. 
 
Het organiseren van een inloopbijeenkomst is daarbij een beproefd middel. 
Op alle belangrijke momenten binnen het ontwikkel en realisatietraject 
dienen belanghebbenden en dorpsbewoners geïnformeerd te worden over 
de voortgang en de ontwikkelingen.  
 
De inloopbijeenkomst is informeel en staat in het teken van het 
beantwoorden van vragen van dorpsbewoners en het delen van de 
afgelopen ontwikkelingen en de aanstaande gebeurtenissen. Van de 
inloopbijeenkomst zal een verslag worden gemaakt dat naar de aanwezigen 
die hun contactgegevens hebben achtergelaten zal worden verzonden. 
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8 Analyses 
 
8.1  SWOT-analyse 
 
 
 

 
  

Strengths

•Planlocatie biedt mogelijkheden voor logische 
stedenbouwkundige uitbreiding

•Dorpskarakter Zwaagdijk-West

Weaknesses

•Geluidsbelasting Westfrisiaweg
•Weinig voorzieningen in Zwaagdijk-West

Opportunities

•Door het toevoegen van woningen meer draagvlak voor het 
in stand houden van en het toevoegen van voorzieningen

•Voorzien in lokale woningbehoefte
•Toekomstige aansluiting op- en afrit Westfrisiaweg
•Aanleg geluidswal

Threats

•Onwelwillende houding van inwoners Zwaagdijk-West
•Netcapaciteit te laag
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8.2 Stakeholder analyse 
Een stakeholderanalyse dient als visualisatie 
en uiteenzetting voor de aanvang van een 
project. Deze analyse of matrix toont alle 
belanghebbenden en hun behoeften met een 
bepaalde graad van importantie.  

In de tabel kan men over de verticale as de 
stakeholder lezen, ingedeeld in direct en 
indirect belanghebbend. Het verschil 
hiertussen is als volgt: Wanneer er geen 
wederzijdse belangen zijn, maar wel 
eenzijdig, ligt de macht bij de partij die geen belang heeft. Zie afbeelding. 
Als wij als vastgoedontwikkelaar niet afhankelijk zijn van de stakeholder 
betekent dit dat deze stakeholder indirect is. (Stakeholder Influence, sd). 

Over de horizontale as staat van links naar rechts de invloed. Sommige 
partijen hebben namelijk meer invloed of belang in eerdere, of juist latere 
stadia. De gradatie is ingedeeld in Laag, Middel, Hoog en Zeer Hoog. De 
scores zijn verdeeld onder de invloed die deze partijen hebben, hun belang, 
de inspanning die wij zullen moeten doen om deze partijen tegemoet te 
komen, het persoonlijke risico voor de stakeholder en tot slot de 
uiteindelijke score wat voorgaande informatie oplevert. Het persoonlijk 
risico staat als dusdanig geformuleerd, maar bij organen van grotere 
capaciteit heeft het betrekking op de eventuele imagoschade die zij kunnen 
oplopen.  

8.2.1 Dorpsraad Zwaagdijk-West 
De Dorpsraad Zwaagdijk-West is een grote stakeholder van de 
ontwikkeling. De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners. Het 
behoud van het dorpse karakter is hierbij een belangrijk thema. Door middel 
van de functie die zij vervullen, het behartigen van belangen van 
dorpsbewoners, hebben zij een sterke positie binnen het dorp. De 
Dorpsraad heeft de Werkgroep Balkweiterhoek 76/76A aangesteld. In deze 
werkgroep hebben een aantal direct omwonenden van Balkweiterhoek 
76/76A een zitting. 

- Invloed: de invloed die zij kunnen uitoefenen zit in het inventariseren 
en kenbaar maken van de wensen en bezwaren van de inwoners. 

- Belang: het belang van de Dorpsraad is zeer hoog. Zij maken zich 
hard voor de visie die zij hebben voor Zwaagdijk-West. Hun 

Figuur 38, stakeholderanalyse toelichting 

Figuur 39, stakeholderanalyse Balkweiterhoek 76/76A 



 
 

Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West 54 

 

woongenot staat voorop en zij hebben er veel belang bij dit te 
behouden. 

- Inspanning: de inspanning die zij zullen leveren zal bestaan uit het 
uitoefenen van invloed op de invulling. Zij zullen moeite doen de 
ontwikkeling te vormen naar hun wensen. 

- Risico: het risico voor deze partij schuilt in de vermindering van hun 
woongenot. Zij voorzien dat dit veroorzaakt zal worden door de 
ontwikkeling van de Balkweiterhoek 76/76A.  

Dit tezamen resulteert in een totale score van Zeer Hoog 
 

8.2.2 Gemeente Medemblik 
De gemeente Medemblik is een zeer belangrijke stakeholder voor de 
ontwikkeling aan de Balkweiterhoek 76/76A. De ontwikkeling moet 
aansluiten bij het geldende beleid en de gestelde randvoorwaarden. De 
structuurvisie van de Gemeente Medemblik geeft een leidraad die gevolgd 
kan worden en handvaten die benut kunnen worden om hiermee de 
ruimtelijke invulling te laten aansluiten bij de behoefte, wensen en eisen 
van de gemeente. 

- Invloed: de invloed van de gemeente is zeer hoog aangezien zij een 
beslissende rol hebben in de medewerking en goedkeuring van het 
plan.  

- Belang: het belang van de Gemeente Medemblik is zeer hoog, omdat 
de ontwikkeling hier een aanvulling moet zijn voor het dorp en de 
dorpsbewoners. 

- Inspanning: de inspanning die de Gemeente Medemblik zal leveren, 
geuit in de betrokkenheid bij het proces van de ontwikkeling, zal hoog 
zijn. Om een goede voortgang te bewaken en de belangen van de 
kern te behartigen zal dit vanuit hun visie nodig zijn. 

- Risico: de betrokkenheid van de Gemeente Medemblik is vanwege het 
draagvlak zeer hoog.  

Dit tezamen resulteert in een totale score van Zeer Hoog 
 

8.2.3 Inwoners Zwaagdijk-West 
De inwoners van Zwaagdijk-West zijn een stakeholder met een hoge 
totaalscore. Wat zij vinden wordt behartigd door de dorpsraad, de houding 
van die stakeholder is afhankelijk van de houding van de dorpsbewoners. 

- Invloed: de invloed die zij kunnen uitoefenen bestaat uit het indienen 
van bezwaren tegen de ontwikkeling, of het inschakelen van de media 
om ongenoegen te delen. Afzonderlijke dorpsbewoners zullen een 
minder harde vuist kunnen vormen dan een verenigd orgaan zoals de 
dorpsraad, vandaar dat hun invloed hier niet Zeer Hoog maar Hoog 
zal zijn. 

- Belang: net zoals de dorpsraad is ook het belang van de inwoners van 
Zwaagdijk-West groot. De toevoeging van wooneenheden heeft, in 
welk aantal dan ook, invloed op de verhoudingen in het dorp. Dit 
kleinschalige dorp beschikt over weinig voorzieningen en bij de 
toevoeging van bewoners zal de druk op deze bestaande 
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voorzieningen veranderen. Daarnaast is woongenot belangrijk voor 
de inwoners van het dorp en bestaat hun persoonlijk belang uit het 
conserveren hiervan. 

- Inspanning: de inspanning die zij zullen leveren zal bestaan uit de 
beoordeling van de (stedenbouwkundige) ontwikkeling en beoogde 
doelgroepen. Zij zullen aanwezig zijn bij informatieavonden en hier 
hun zorgen uitten en ook bij de bijeenkomsten met de dorpsraad hun 
mening delen over de ontwikkeling. 

- Risico: het risico van de inwoners van Zwaagdijk-West zal bestaan uit 
het verminderen van hun woongenot. 

Dit tezamen resulteert in een totale score van Hoog 
 

8.2.4 Doelgroep woningen 
De doelgroep voor de woningen bestaat uit een, afhankelijk van de 
voorkeursvariant, samenstelling van verschillende doelgroepen. In geval 
er wordt gekozen voor de variant met vrije kavels zal de totale score van 
deze stakeholder hoger zijn dan in de andere varianten.  
Deze stakeholder is indirect, wat betekent dat er een eenzijdige 
afhankelijkheid is.  

- Invloed: door de eenzijdige afhankelijkheid is de invloed van deze 
stakeholder laag.  

- Belang: het belang voor de doelgroep(en) is hoog. De woningnood 
maakt het voor woningzoekenden erg moeilijk passende woonruimte 
te vinden op korte termijn. Het belang wat zij hebben bij een 
aanvulling van de woningvoorraad is hierdoor groot.  

- Inspanning: de mate van inspanning zal bij deze stakeholder pas 
groter worden als de mogelijkheid tot het krijgen van een woning 
bestaat. Op het moment van inschrijving voor koopwoningen zal 
deze inspanning ontstaan. Voor huurwoningen is deze inspanning 
lager. Voor sociale huurwoningen dient er gereageerd te worden via 
de woningcorporatie en voor flexwoningen bestaat een database 
met woningzoekenden die benaderd worden. 

- Risico: het risico van deze doelgroep bestaat uit het niet verkrijgen 
van woonruimte binnen het plan.  

Dit tezamen resulteert in een totale score van Middel. 
 

8.2.5 Media 
De media zijn ook een stakeholder waar rekening mee moet worden 
gehouden. Ook dit is een indirecte stakeholder waarbij de afhankelijkheid 
eenzijdig is. 

- Invloed: de invloed is middel. De invloed wordt veroorzaakt door het 
publiceren van positieve dan wel negatieve berichten en de acties 
die daaruit voortkomen door belanghebbenden. 

- Belang: het belang van de media is Middel. Gezien de kwestie 
gevoelig ligt, is er een goede publiciteit haalbaar bij het behandelen 
van onderwerpen rondom de Balkweiterhoek.  
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- Inspanning en risico: de inspanning en het risico van de media 
zullen laag zijn.   

Dit tezamen resulteert in een totale score van Middel. 
 
8.3  Analyse media 
De berichtgeving in de media is georiënteerd op de onrust die er heerst bij 
de bewoners. Doordat het eigendom van de grond ligt bij de Provincie 
Noord-Holland zijn ze bang dat ze worden gepasseerd en dat er over de 
hoofden van de inwoners van Zwaagdijk-West heen een beslissing wordt 
gemaakt over de invulling van de braakliggende gronden. Dit wordt 
versterkt door het feit dat de Gemeente Medemblik zichzelf buitenspel heeft 
gezet door medewerking aan het onderzoek te weigeren (Egdom M. v., 
2023), evenals de woningcorporaties Het Grootslag en De Woonschakel 
(Provincie Noord-Holland, 2023). 
Er komt duidelijk naar voren dat er onvrede heerst over de toevoeging van 
woningen voor statushouders. De grootste zorg is dat de toevoeging van 
zoveel mensen aan de kern een negatieve invloed heeft op het dorp. Ook 
omdat zij vrezen dat, door het type doelgroep, de nieuwe ontwikkeling 
verwordt tot een getto. Ten voorbeeld worden de sociale huurwoningen 
gebruikt in Zwaagdijk-West. Hier ervaart men overlast en wordt gesteld dat 
er drugs wordt gedeald. Handhaving bestaat uit een wijkagent die dit voor 
17 kernen in de Gemeente Medemblik is. 
Ook uit berichtgeving komt duidelijk naar voren dat er onvrede is over de 
wijze van communicatie (Baas, 2023). De sloop van de kassen op de grond 
werd gedaan zonder kennisgeving, waardoor de bewoners de indruk kregen 
dat de plannen al rond waren. Er wordt in het duister getast door de 
bewoners van Zwaagdijk-West omdat ze niet weten wat er precies gebeuren 
gaat (Egdom M. d., 2022). In de eerste berichtgevingen wordt ook 
gesproken over een ‘verblijf’ of ‘complex’ voor spoedzoekers. Dit wekt 
uiteraard een andere indruk dan een uitbreiding in de vorm van een wijk. 
 
Er wordt naar het stemgeluid van de dorpsbewoners geluisterd. De andere 
kant, die niet zo veel belicht wordt, is dat de West-Friese gemeentes 
weigeren medewerking te verlenen aan de doorgang van 
woningbouwprojecten. De afspraak, 16.000 nieuwe woningen voor 2030, 
zal op deze manier niet gehaald worden, vrezen de woningcorporaties Het 
Grootslag, Intermaris, Welwonen, en Woonschakel. Zij pleiten voor een 
integrale ontwikkelingsmanager die in West-Friesland alle ontwikkelingen 
van meer dan 200 woningen coördineert. Het risico schuilt erin dat minister 
Hugo de Jonge straks onwelwillende gemeentebesturen passeert.  
 
Een voorbeeld wat een ander geluid geeft is de zonneweide die in 
Zwaagdijk-West wordt gerealiseerd. In tegenstelling tot Hoogwoud, waar er 
weinig aandacht is geweest voor de bewoners, heeft de initiatiefnemer in 
Zwaagdijk-West participatie vanaf het eerste ogenblik opgenomen in het 
traject. Dit heeft mogelijke weerstand weggenomen door te tonen dat er 
wordt geluisterd naar de inwoners van het dorp (Egdom J. L., 2023). 
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9 Uitwerking plan 
 
9.1 Stedenbouwkundige 

onderbouwing 
De verkaveling en indeling van het 
plangebied is gebaseerd op 6 
hoofdonderdelen die voor de omgeving 
en woonkwaliteit van toekomstige 
bewoners van belang zijn.  

1. De oriëntatie van de drooggelegde 
veengronden is, met de Zwaagdijk 
als as, diagonaal georiënteerd.  

2. Daarbij zijn de woningen in de 
verschillende varianten zo 
geplaatst dat zij de optimale 
zoninval krijgen gedurende de 
dag, waarbij de zon van oost naar 
west draait. 

3. Voor het creëren van 
geluidswering wordt er een 
geluidswal aangelegd langs de 
uitrit van de Westfrisiaweg en de 
gehele zuidelijke grens van het 
plangebied. 

4. Het realiseren van een groen 
recreatiegebied.  
Via de wandelpaden die door de 
nieuwe in te richten openbare 
ruimte voeren, ontstaat er een 
wandelroute die het Meester 
Derrikspark verbindt met het 
parkje en de speeltuin grenzend 
aan De Wildebras.  

5. Deze wandelroute kan gevolgd 
worden langs en over die 
geluidswal die aangelegd wordt. In 
het midden hiervan is een 
uitkijkpunt dat bereikbaar is via 
een trap in het midden van de wal. 
Ook aan de uiteinden van de geluidswal zijn trappen om de geluidswal 
te beklimmen. De groene bosschages hiervoor zijn naast aankleding 
van de openbare ruimte ook een absorptiemiddel voor het 
verkeersgeluid van de Westfrisiaweg. 

6. Deze natuurlijke omgeving past goed bij het karakter van de tiny 
houses die in het plan zijn opgenomen. De plaatsing van de tiny 
houses in het groen op deze plek creëert ook privacy voor de 
bewoners ervan, en voor de bewoners van de tegenovergelegen 

Figuur 40, voorbeeld van de oriëntatie van de omgeving 
(Topotijdreis, sd) 

2022 

1950 

1850 
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twee-onder-een-kapwoningen in variant 1 en 3 of in variant 2 en 4 
de tegenovergelegen flexwoningen en vrije kavels.  

 
Het uitkijkpunt verschaft je uitzicht over Zwaagdijk-West, met zicht op de 
kerktoren, de parken en weilanden. Via de groene as van het plangebied 
kan er uitgekeken worden naar de lintbebouwing langs de Zwaagdijk. Deze 
groene as vormt ook een groene buffer voor de woningen aan 
Balkweiterhoek 12 t/m 20.  
 
9.1.1 Fietspad 
Bij het toevoegen van de entree naar de nieuwe ontwikkeling wordt ook het 
fietspad wat nu Zwaagdijk-West met Hoorn verbindt verlegd. Dit fietspad is 
destijds door de gemeente aangelegd en ligt gedeeltelijk op particuliere 
grond, namelijk de tuinen van Balkweiterhoek 75 en 77. Hiermee komt het 
fietspad aan de overzijde van de sloot te liggen en krijgen de bewoners van 
Balkweiterhoek 75 en 77 de grond weer tot hun beschikking. 

 
De in variant 3 en 4 toegevoegde ontsluiting aan de zuidzijde van het 
plangebied sluit aan op de afrit en oprit van de Westfrisiaweg en route 
richting Hoorn.  
 
9.1.2  Nieuwe ontsluiting 
Deze nieuwe ontsluiting is tevens een nieuwe ontsluiting bruikbaar voor 
Zwaagdijk-West. Waar de twee op- en afritten naar de Westfrisiaweg eerst 
3,5 kilometer uit elkaar lagen is het nu mogelijk om op de helft hiervan al 
aansluiting te vinden met de Westfrisiaweg.  
Ook wordt met een nieuwe ontsluiting de Balkweiterhoek ontzien. Het is 
niet wenselijk dat al het verkeer wat de ontwikkeling van het plangebied 
genereert via de bestaande wijk naar de Zwaagdijk wordt geleid. Er dient 
echter verkeerstechnisch onderzocht te worden of een nieuwe ontsluiting 
niet juist extra verkeer aantrekt dat door Zwaagdijk-West een kortere auto- 
route heeft naar Hoorn. 
 
De hierboven benoemde punten zijn voor elke variant hetzelfde. De variant 
specifieke afwijkingen op deze hoofdpunten zullen worden benoemd in 
deelhoofdstukken 9.3 t/m 9.6. 
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9.2 Referentiebeelden 
Voor de beeldvorming en ten voorbeeld 
van de visie die Rotteveel M4 heeft op 
de invulling, volgen hier 
referentiebeelden van het type 
woningen die Rotteveel M4 al eerder 
heeft gerealiseerd of ontwikkeld, of 
voorbeelden die goed passen binnen de 
stedenbouwkundige vormgeving al 
bestaand in Zwaagdijk-West. 
 
9.2.1  Sociale koop en sociale huur 
Het Friso Bouwconcept is een 
geprefabriceerde woning die toegepast 
kan worden met verschillende schillen. 
De bouwtijd is door het prefabriceren in 
eigen fabrieken zeer kort. Hierdoor is 
de kwaliteit ook zeer hoog, Friso heeft 
zelf grip op alles wat er in de fabriek 
gebeurt. Hierdoor kunnen alle 
bouwtechnische onderdelen ook goed 
op elkaar worden afgestemd wat 
betekent dat het gehele casco wind- en 
waterdicht kan worden afgeleverd. 
Binnen de muren zijn er ook 
verscheidene mogelijkheden. Zo kan er 
een dakkapel worden toegevoegd, of 
kan de woning levensloopbestendig 
worden gemaakt door een slaapkamer 
op de begane grond te realiseren. Zo 
zijn de woningen geschikt voor 
verschillende doelgroepen. Senioren, 
huurders van een woningcorporatie, 
gezinnen en starters op zoek naar een 
koopwoning zijn al tevreden gesteld 
met een woning volgens het Friso 
Bouwconcept. De woningen worden 
gasloos opgeleverd met een 
warmtepomp, PV-panelen en 
vloerverwarming. Friso Bouwgroep past 
het Friso Bouwconcept regelmatig toe, 
zo ook in samenwerking met Rotteveel 
M4 in Tuitjenhorn, figuur 44.  
 
De variatie in oppervlakte en 
afwerkingsniveau duidt het verschil 
tussen koop en huur. 

Figuur 44, 8 (levensloopbestendige) woningen in 
Tuitjenhorn (Friso Bouwgroep, sd) (Rotteveel M4, sd) 

Figuur 43, 8 nieuwbouwwoningen in Minnertsga (Friso 
Bouwgroep, sd) 

Figuur 42, 20 nieuwbouwwoningen in Midlum en Wijnaldum 
(Friso Bouwgroep, sd) 

Figuur 41, levensloopbestendige- en gezinswoningen in 
Hallum (Friso Bouwgroep, sd) 
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9.2.2  Twee-onder-een-kapwoningen 
Voor de twee-onder-een-kapwoningen toegepast in variant 1 en 3 is het 
belangrijk dicht bij de bestaande bebouwing te blijven. Als referenties 
worden dan ook woningen uit de Klokkeweit en Balkweiterhoek gebruikt om 
aan te geven dat we de bestaande bebouwing willen continueren in het 
nieuwe plan.  
Deze twee-onder-een-kapwoningen worden in verschillende variaties 
getoond om aan te geven dat een mix in de vormgeving tot een 
mogelijkheid bestaat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 46, Klokkeweit 17 en 15 (Google, 2023) 

Figuur 47, Klokkeweit, 32 en 30 (Google, 2023) 

Figuur 45, Balkweiterhoek 62 en 64 (Google, 2023) 
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9.2.3  Vrije kavels 
Vrije kavels worden ook in de Klokkeweit 
toegepast. Voorbeelden hiervan zijn 
Klokkeweit 19 en 21, evenals bijvoorbeeld 
Klokkeweit 44, 42, 40, 38, 36 en 34. Het 
vigerende bestemmingsplan hier stelt 
bepaalde regels voor het bouwen van 
woonhuizen, wat betekent dat de woningen 
ondanks variatie in de uitvoering alle een 
eenduidig karakter hebben. Klokkeweit 36 is 
hierbij een uitzondering, deze woning is als 
accentwoning uitgevoerd en heeft een andere 
vormgeving.  
De regels bestaan uit een maximale goot- en 
dakhoogte, respectievelijk 7 en 12 meter. De 
helling van de kap moet uitgevoerd worden 
tussen de 30 en 60 graden en dient een 
mansarde kap te zijn. Onder deze 
voorwaarde komt er eenheid in de zelf in te 
vullen ruimte van de toekomstige bewoners 
aan Balkweiterhoek 76/76A. Hieronder 
worden de voorbeelden getoond zodat 
duidelijk wordt hoe deze bouwregels het 
karakter van de woningen stroomlijnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 50, Klokkeweit 40 (Huispedia, sd) 

Figuur 49, Klokkeweit 34 

Figuur 48, Klokkeweit 42 (Google, 2023) 

Figuur 51, Klokkeweit 21 (funda, sd) 
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9.2.4  Flexwoningen 
Er zijn drie verschillende typen flexwoningen opgenomen in de voorgestelde 
verkavelingen, namelijk 30 m2 BVO, 45 m2 BVO en 60 m2 BVO. Daardoor 
zijn er diverse doelgroepen te huisvesten. De architectuur van de 
flexwoningen wordt aangepast op de omgeving waarin zij geplaatst worden. 
De woningen worden bloksgewijs verkaveld, het woningbouwblok bestaat 
uit 2 bouwlagen. De flexwoningen worden door middel van een modulair 
bouwsysteem elders in een fabriek gebouwd. De bouwwijze is 
gestandaardiseerd, zodat de 
flexwoningen in een korte bouwtijd 
gerealiseerd kunnen worden. De 
flexwoningen worden met een 
vrachtwagen naar de locatie gereden en 
door middel van een kraan op de 
fundering geplaatst. De overlast en het 
aantal verkeersbewegingen op en nabij 
de locatie blijft zo tot een minimum 
beperkt. De flexwoningen voldoen aan 
het Bouwbesluit voor tijdelijke bouw en 
hebben een energielabel A. De kwaliteit 
van de flexwoningen is dusdanig dat de woningen ook na een 
exploitatietermijn van 15 jaar verplaatst kunnen worden naar een andere 
locatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 52, referentie flexwoningen 

Figuur 54, referentie flexwoningen Figuur 53, houten woonunits (De Groot Vroomshoop, sd) 
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9.2.5  Tiny Houses 
De groene buffer aan de zuidzijde van het plan 
biedt kansen voor de realisatie van tiny 
houses. Deze groene overgangszone kan op 
een speelse manier met bebouwing ingevuld 
worden. De regelgeving is hierbij anders dan 
voor permanente woningbouw, wat betekent 
dat er in deze zone, waar de geluidsbelasting 
hoger ligt, wel een tiny house geplaatst mag 
worden. Daarnaast is het kleine 
woonoppervlak en de daarmee lage lasten ook 
een kans voor een specifieke doelgroep om een 
woning te realiseren.  
De situering in het groen kan dan weer een 
ander soort doelgroep aantrekken, mensen die 
duurzaam samenleven met de natuur, en deze 
toevoeging aan de mix van doelgroepen is een 
aanvulling. Meerdere tiny house projecten 
worden toegepast in Noord-Holland, zoals in 
Den Helder (figuur 58) en in Koedijk (figuur 
59). Er bestaat een grote vraag naar, echter 
zijn er nog weinig plaatsen waar een dergelijke 
‘community’ gerealiseerd kan worden. 
De tiny houses kunnen volgens het concept 
van Clean2Anywhere uit Hoorn gerealiseerd 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 58, LiberTerra Geestmerambacht 
(LiberTerra, sd) 

Figuur 55, tiny house Min2 bouwkunst Alkmaar 
(Min2 bouwkunst , 2018) 

Figuur 56, Tiny House Alkmaar, Helderseweg 28 
(Tiny House Alkmaar, sd) 

Figuur 57, Clean2Anywhere tiny houses ( 
(Clean2Anywhere, 2022)) 
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9.2.6  Geluidswal/uitkijkpunt 
Voor de geluidswal die opgenomen is in de 
varianten is als referentie de in Heiloo 
gerealiseerde geluidswal genomen. Deze 
geluidswal grenst aan het Oosterbos in Heiloo 
en scheidt de A9 van het wandelgebied aldaar. 
In het midden van de geluidswal is een 
uitzichtpunt gerealiseerd, en vanaf hier kan 
ook over de geluidswal gewandeld worden. 
Een vergelijkbare toepassing is ook op de 
locatie Balkweiterhoek mogelijk. De 
wandelroute op de geluidswal wordt daarbij 
verbonden met het Meester Derrikspark, 
zodat een wandelrondje ontstaat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 59, zicht vanaf uitzichtpunt richting zuiden 
op wandelpad 

Figuur 60, zicht op uitzichtpunt in geluidswal vanuit 
Oosterbos 

Figuur 61, wandelpad voerend onderlangs de 
geluidswal, door het Oosterbos 

Figuur 62, zicht vanaf uitzichtpunt richting noorden 
op geluidswal en A9 
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9.3 Bebouwingsvoorstel flexwoningen 
De in bijlage 3.5 opgenomen verkaveling is te zien in figuur 63. 
De samenstelling 
van de bebouwing 
is te zien in figuur 
64, met de 
bijbehorende 
parkeernorm. 
Deze variant 
bestaat uit een mix 
van flexwoningen in 
de grootte 30, 45 
en 60 m2 BVO. Deze 
variant is 
gebaseerd op het 
direct kunnen 
realiseren van 
flexwoningen. In de eerste fase worden er 120 flexwoningen gerealiseerd 
en de ontsluitingsweg op de locatie aangelegd. De rest van de locatie zal 
daarbij onbebouwd blijven. Na de exploitatietermijn van 15 jaar, kunnen de 
flexwoningen naar een andere locatie verplaatst worden. De 
stedenbouwkundige structuur is dusdanig vormgegeven dat de vrijgekomen 
locaties waar eerst de flexwoningen waren gesitueerd, kunnen worden 
ingevuld met permanente woningbouw. 
In het eindbeeld van deze variant zal er een gezonde mix van 
woningbouw, de geluidswal en de ontsluiting op de op- en afrit van de 
Westfrisiaweg gerealiseerd zijn. 
 
Functie Aantal Parkeernorm Totaal ppl 
Flexwonen 120 0,4 48 
    
Totaal 120  48 

 
 

 
  

Figuur 64, parkeernorm bebouwingsvoorstel flexwoningen 

Figuur 63, bebouwingsvoorstel 
flexwoningen 
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9.4 Variant 1 
De in bijlage 3.1 
toegevoegde variant 1 is 
te zien op figuur 65. De 
samenstelling van de 
bebouwing is te zien in 
figuur 66 met de 
bijbehorende 
parkeernorm. 
Deze variant bestaat uit 
een mix van twee-onder-
een-kapwoningen, 
flexwoningen in de 
grootten 30, 45 en 60 
vierkante meter, en 
sociale huur en 
koopwoningen. Aan de 
zuidzijde is de groene buffer met geluidswal goed te zien die voor 
geluidsdemping en een goede groene kwaliteit moet zorgen. Het wandelpad 
vanuit het Meester Derrikspark loopt verder door het plangebied. In deze 
groene omgeving staan 27 tiny houses. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 66, parkeernormen variant 1 

Functie Aantal Parkeernorm Totaal ppl 
Twee-onder-een-kapwoning 12 2,2 27 
Sociale koop 17 2,0 34 
Sociale huur 17 1,6 28 
Flexwonen 40 0,4 16 
Tiny Houses 27 0,7 19 
Totaal 113  127 

Figuur 65, variant 1 



 
 

Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West 67 

 

9.5 Variant 2 
De in bijlage 3.2 
toegevoegde variant 
2 is te zien op figuur 
67. De samenstelling 
van de bebouwing is 
te zien in figuur 68, 
met de bijbehorende 
parkeernorm. 
Deze variant bestaat 
uit een mix van 
flexwoningen in de 
grootten 30, 45 en 
60 vierkante meter, 
en sociale huur en 
sociale 
koopwoningen.  
Op de plaats waar de 
twee-onder-een-kapwoningen hebben gestaan in variant 1 zijn nu 
flexwoningen voor terug gekomen. Dat maakt dat het totaal neerkomt op 
102 stuks. 
Aan de zuidzijde is de groene buffer met geluidswal goed te zien die voor 
geluidsdemping en een goede groene kwaliteit moet zorgen. Het wandelpad 
vanuit het Meester Derrikspark loopt verder door het plangebied. In deze 
groene omgeving staan 27 tiny houses. 
 
 
Functie Aantal Parkeernorm Totaal ppl 
Sociale koop 17 2,0 34 
Sociale huur 17 1,6 28 
Flexwonen 102 0,4 41 
Tiny Houses 27 0,7 19 
Totaal 163  122 

Figuur 68, parkeernormen variant 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 67, variant 2 
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9.6 Variant 3 
De in bijlage 3.3 
toegevoegde variant 3 
is te zien op figuur 69. 
De samenstelling van 
de bebouwing is te zien 
in figuur 70, met de 
bijbehorende 
parkeernorm. 
Deze variant bestaat 
uit een mix van twee-
onder-een-
kapwoningen, 
flexwoningen in de 
grootten 30, 45 en 60 
vierkante meter, en 
sociale huur en sociale 
koopwoningen. Aan de 
zuidzijde is de groene 
buffer met geluidswal goed te zien die voor geluidsdemping en een goede 
groene kwaliteit moet zorgen. Het wandelpad vanuit het Meester 
Derrikspark loopt verder door het plangebied. In deze groene omgeving 
staan 22 tiny houses. Er is voorzien in een nieuwe ontsluiting aan de 
zuidzijde van het plangebied die aansluiting geeft op de op- en afrit van de 
Westfrisiaweg en de Oostergouw richting Hoorn. 
 
Functie Aantal Parkeernorm Totaal ppl 
Twee-onder-een-kapwoning 12 2,2 27 
Sociale koop 17 2,0 34 
Sociale huur 17 1,6 28 
Flexwonen 40 0,4 16 
Tiny Houses 22 0,7 16 
Totaal 108  124 

Figuur 70, parkeernormen variant 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 69, variant 3 
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9.7 Variant 4 
De in bijlage 3.4 
toegevoegde variant 4 
is te zien op figuur 71. 
De samenstelling van 
de bebouwing is te 
zien in figuur 72, met 
de bijbehorende 
parkeernorm. 
Deze variant bestaat 
uit een mix van 
flexwoningen in de 
grootten 30, 45 en 60 
vierkante meter, en 
sociale huur en sociale 
koopwoningen. Aan de 
zuidzijde is de groene 
buffer met geluidswal 
goed te zien die voor 
geluidsdemping en een goede groene kwaliteit moet zorgen. Het wandelpad 
vanuit het Meester Derrikspark loopt verder door het plangebied. In deze 
groene omgeving staan 22 tiny houses. Er is voorzien in een nieuwe 
ontsluiting aan de zuidzijde van het plangebied die aansluiting geeft op de 
op- en afrit van de Westfrisiaweg en de Oostergouw richting Hoorn. 
Waar in de overige varianten flexwoningen of twee-onder-een-kapwoningen 
waren toegevoegd, zijn in deze variant de wensen van het dorp opgenomen 
na gesprek met de Werkgroep BWH 76/76A. Zij gaven aan de toevoeging 
van vrije kavels een pré te vinden, dus hier zijn er 12 van opgenomen in de 
schetsverkaveling.  
 
Functie Aantal Parkeernorm Totaal ppl 
Vrije kavel 12 2,3 28 
Sociale koop 12 2,0 24 
Sociale huur 17 1,6 28 
Flexwonen 40 0,4 16 
Tiny Houses 22 0,7 16 
Totaal 103  112 

Figuur 72, parkeernorm variant 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 71, variant 4 



 
 

Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West 70 

 

10 Financieel 
 
10.1 Investeringsbegroting 
In het bijlage document zijn onder 4.0 de investeringsbegrotingen van de 
vier onderzochte varianten opgenomen. De onderzochte varianten geven 
de volgende resultaten: 
 

Variant Programma 
totaal 

Resultaat € 
excl. BTW 

Grondwaarde 
€/m2 excl. 
BTW 

Grondwaarde € 
excl. BTW 

Bebouwingsvoorstel 
flexwoningen 

120 €    730.539 €   16/m2 €    655.105 

1 113 € 1.342.757 €   7/m2 €    287.251 
2 163 € 1.291.240 €   2/m2 €    72.595 
3 108 € 1.365.116 €   20/m2 €    820.531 
4 103 € 1.118.912 €   52/m2 € 2.127.506 

 
 
10.2 Subsidies 
Er zijn diverse subsidies voor de realisatie van flexwoningen beschikbaar. 
De mogelijk te verkrijgen subsidie is niet meegenomen in de diverse 
investeringsbegrotingen. 
 
10.2.1 Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) 
De gemeente vraagt de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) aan 
voor financiële hulp om meer passende woonruimte beschikbaar te maken. 
Bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten en mensen met medische of sociale 
noodzaak. 
 
Met aandachtsgroepen bedoelen we in deze regeling: 

§ Dak- en thuislozen; 
§ Statushouders; 
§ Mensen die uitstromen uit een intramurale situatie; 
§ Arbeidsmigranten; 
§ Uitwonende studenten; 
§ Woonwagenbewoners; 
§ Mensen met sociale of medische urgentie. 

Voorwaarden zijn: 
§ De bouw start binnen 2 jaar nadat de subsidie is verkregen; 
§ Oplevering binnen 5 jaar na de verleningsdatum van de subsidie. 

Daarna dienen de woningen waarvoor de subsidie is verkregen 
minstens 10 jaar bestemd te zijn voor de aandachtsgroepen; 

§ Indien vooraf toestemming is verkregen, mag de flexwoning in die 10 
jaar verplaatst worden binnen de gemeente, of een andere 
aandachtsgroep of ontheemden uit Oekraïne huisvesten in de 
woning;   

Figuur 73, overzicht resultaten varianten 
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§ De noodzakelijke projectkosten mogen maximaal 5% van het 
aangevraagde bedrag zijn. Hieronder vallen de kosten voor 
uitvoerend en administratief personeel inclusief de ambtenaren die 
direct betrokken zijn bij de realisatie van het project. De kosten van 
een architect vallen niet onder de projectkosten; 

§ Deze regeling mag ook gebruikt worden voor flexwoningen. Onder 
‘Flexwoning’ wordt in deze regeling verstaan: woonruimte die op een 
tijdelijk beschikbare locatie gebouwd of geplaatst is. Voor 2023 is er 
in totaal € 34.705.000,- beschikbaar.  

 
10.2.2 Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen  
De gemeente kan een project indienen bij de Taskforce Versnelling Tijdelijke 
Huisvesting. De ingediende projecten worden geanalyseerd aan de hand 
van de voorwaarden zoals opgenomen in de Stimuleringsregeling. 
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening beslist of het 
bedrag wordt toegekend. De versnelde woningbouwprojecten dragen zo bij 
aan het verminderen van de druk op de asielketen. 
In 2023 volgt een laatste publicatie met gemeenten die een toekenning 
krijgen. De financiële bijdrage van het Rijk met deze tweede toekenning 
van € 66 miljoen zorgt voor 5.494 huizen voor ongeveer 10.000 bewoners. 
De investering van gemeenten, corporaties en marktpartijen voor deze 
woningen bedraagt ongeveer € 700 miljoen. Het is nog niet bekend of deze 
regeling wordt voortgezet. 
 
10.2.3 Financiële herplaatsingsgarantie 
Eind 2022 zijn de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie bekend 
gemaakt. De garantie biedt investeerders meer zekerheid voor investering 
in flexwoningen, door de kans te vergroten dat een tweede en verder 
opvolgende locatie voor de woningen wordt gevonden. Naast een 
inspanningsverplichting voor de eigenaar van de flexwoningen voorziet de 
garantie ook in ondersteuning bij herplaatsing. Op de Rijksbegroting is voor 
de herplaatsingsgarantie 220 miljoen euro beschikbaar gesteld. De 
herplaatsingskosten kunnen gedekt worden uit deze subsidieregeling.   
De volgende woningen komen in aanmerking voor de garantie: 

• Uitsluitend flexwoningen. Gedefinieerd als verplaatsbare woningen. 
Transformatieprojecten komen derhalve niet in aanmerking; 

• Uitsluitend nieuw geproduceerde woningen; 
• Uitsluitend zelfstandige woningen 
• Uitsluitend flexwoningen die voldoen aan de technische eisen zoals 

opgenomen in het programma van eisen van het aanbestedingstraject 
van het Rijksvastgoedbedrijf en het collectieve inkoptraject van 
Aedes; 

• Uitsluitend woningen die gedurende de hele garantieperiode worden 
verhuurd als sociale huurwoning; 

• Uitsluitend projecten in Nederland. 
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11 Exploitatiebegroting 
Om te kunnen inschatten hoe de kostenontwikkeling in de toekomst zal 
zijn is er in bijlage 4.2 een exploitatiebegroting bijgevoegd met een 
looptijd van 15 jaar. Deze exploitatiebegroting is opgesteld voor het 
bebouwingsvoorstel flexwoningen. Voor de leesbaarheid worden hier de 
volgende uitgangspunten genoemd. 

- Exploitatiebegroting voor bebouwingsvoorstel flexwoningen 
- Looptijd 15 jaar. 
- Het bedrag € 10.782.320 is opgebouwd uit de huurgebonden 

kosten, waarvan afgetrokken de algemene grondgebonden kosten 
zoals: 
o Waardering grond 
o Overdrachtsbelasting 
o Notariskosten 
o Commerciële kosten 
Waarbij de locatiegebonden kosten hier vanaf zijn getrokken. Zoals 
de kosten voor: 
o Woonrijp maken 
o Groen 
o Aansluitkosten 
o Planschade 
o Fundering 
o Omgeving 
Deze € 10.782.320 bestaat dus alleen uit de kosten die nodig zijn 
voor de modulaire flexwoningen. 

- Het bedrag € 7.47.624 is 70% van €10.782.320. De overige 30% is 
de restwaarde die na de looptijd van 15 jaar resteert. 

- Restwaarde van het woonrijp maken is 80%. 
- Subsidies zijn niet meegenomen. 
- Groot onderhoud is niet meegenomen omdat het modulaire 

nieuwbouw betreft. 
- Huuropbrengsten zijn berekend o.b.v. huurpuntenberekeningen 

o De huur per type per maand bedraagt: 
o 25 m2 GBO: €500 per maand 
o 37,5 m2 GBO: €632,87 per maand 
o 50 m2 GBO: €661,42 per maand 

- BTW is opgenomen. 
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12 Conclusie en advies 
In deze haalbaarheidsstudie heeft een brede verkenning naar de 
haalbaarheid van flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek 76/76A te 
Zwaagdijk-West plaatsgevonden. Deze verkenning heeft geresulteerd in vijf 
mogelijke bebouwingsvarianten, die allen een positief financieel resultaat 
laten zien.  
 
Op basis van de ontvangen en verzamelde informatie, de gesprekken met 
de provincie Noord-Holland, de gemeente Medemblik en de Werkgroep BWH 
76/76A zijn vijf mogelijke bebouwingsvarianten als eerste denkrichting 
stedenbouwkundig en financieel verkend. Hierbij is aangetoond dat een 
financieel haalbaar plan mogelijk is. 
 
De mogelijke bebouwingsvarianten laten een eindsituatie van de 
stedenbouwkundige invulling zien. Door middel van fasering, van tijdelijke 
woningen naar permanente woningbouw, het realiseren van deelplannen, 
kan deze eindsituatie bereikt worden. 
 
Om direct te voldoen aan de hoge druk op de huidige woningmarkt en 
asielzoekerscentra stellen wij voor om te starten met de realisatie van 
flexwoningen (bebouwingsvoorstel flexwoningen). De gemeente heeft een 
wettelijke taakstelling om doelgroepen te huisvesten. Door het inzetten van 
een modulair bouwsysteem kunnen de flexwoningen snel gerealiseerd 
worden. 
 
In de eindsituatie van alle onderzochte verkavelingsvarianten is er 
voldoende financiële dekking om een geluidswal en een 
aansluiting/ontsluiting op de op- en afrit van de Westfrisiaweg te realiseren, 
waardoor ook een directe verbinding naar de voorzieningen in Hoorn 
ontstaat. Hier dient akoestisch- en verkeerstechnisch onderzoek voor te 
worden uitgevoerd. 
 
Op basis van de gesprekken met de gemeente Medemblik en de Werkgroep 
BWH 76/76A zijn de volgende onderdelen opgenomen in de voorgestelde 
bebouwingsvarianten: 
 
12.1 Aandachtspunten vanuit het overleg werkgroep BWH 76/76A 

• Herstel van de communicatie met de bewoners van Zwaagdijk-West. 
Zij voelen zich het “afvoerputje” van de gemeente Medemblik. 
Communicatie door de provincie bij de sloop van het kassencomplex 
vond achteraf plaats. Dit heeft voor onrust bij de inwoners van 
Zwaagdijk-West gezorgd. De communicatie is achteraf, nadat de 
sloopwerkzaamheden waren afgerond, door de provincie hersteld 
door middel van een huis-aan-huis brief. 

o Advies: participatie gestructureerd vormgeven. 
• Doelgroepen: niet eenzijdig en niet te veel. Toevoegen van eenheden 

in verhouding tot de omvang van Zwaagdijk-West. 
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• Nadere duiding beoogde doelgroepen ‘spoedzoekers’ en 
‘statushouders’. Er heerst een beeld dat dit overlast, sociale onrust 
en verstoring van de openbare orde zal veroorzaken.  

o Advies: gezonde doelgroepen mix bewoners flexwoningen. 
Naast statushouders, spoedzoekers ook starters. Zorgvuldige 
selectieprocedure van huurders en een beheerder die op de 
locatie woont (zie hoofdstuk 4.2). 

o Door het toevoegen van sociale huur en sociale koopwoningen 
krijgen starters uit Zwaagdijk-West een kans om toe te treden 
tot de woningmarkt en kunnen daardoor in Zwaagdijk-West 
blijven wonen. Dit heeft een positief effect op de sociale cohesie 
en het draagvlak voor het in stand houden van de school en het 
toevoegen van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld winkels en 
horeca en verenigingen. 

• Duiding uitstraling van flexwoningen. Er zijn landelijk diverse 
aansprekende voorbeelden beschikbaar, waarbij flexwoningen een 
verzorgde uitstraling hebben gekregen. Het ontwerp van de gevels 
kan hierbij worden aangepast op de architectuur van de omgeving. 
Door het toepassen van een modulair bouwconcept wordt de 
bouwperiode verkort ten opzichte van traditionele bouw en wordt de 
overlast voor de directe omgeving tot een minimum beperkt.  

• Het modulair bouwconcept kan zowel voor de flexwoningen als de 
rijwoningen worden ingezet. 

• Aandacht voor de verkeersveiligheid 
o De huidige ontsluiting van de locatie verkeerstechnisch 

onderzoeken op de extra verkeersbewegingen die het 
toevoegen van woningen, in de diverse planfasen, tot gevolg 
heeft.  

o Het bouwverkeer bij voorkeur niet door de wijk, maar via de 
locatie waar in de eindsituatie de nieuwe ontsluiting op de op- 
en afrit van de Westfrisiaweg is bedacht. Modulair bouwen zal 
het aantal verkeersbewegingen beperken. 

• Extra ontsluiting 
o Opgenomen in het eindbeeld van variant 3 en 4. 

• Aanleg geluidswal 
o Opgenomen in het eindbeeld van variant 1, 2, 3, 4. 

• Doortrekken van het Meester Derrikspark 
o Opgenomen in het eindbeeld van variant 1,2, 3 en 4. Geluidswal 

vormgegeven als groene zone met wandelroute die het Meester 
Derrikspark verbindt met de locatie Balkweiterhoek 76/76A. 
Hierdoor ontstaat een wandelroute door het dorp. 

• Een aantal vrije woningbouwkavels 
o Opgenomen in variant 4. 
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12.2 Aandachtspunten vanuit het overleg met de gemeente 
Medemblik 

• De door de gemeente Medemblik gestelde randvoorwaarden zijn niet 
of onvoldoende verwerkt in de BREEN-verkenning. Deze 
randvoorwaarden zijn nog steeds van toepassing om een planinitiatief 
te beoordelen. 

• Een gezonde mix van woningtypen en doelgroepen is belangrijk voor 
het draagvlak. 

• Op basis van het woonbehoefte onderzoek tot 2029 wordt er voldaan 
aan de woningbouwopgave voor Zwaagdijk-West. 

o Advies: bespreken op bestuurlijk niveau. De gemeente heeft 
ook een taak in de landelijk opgave voor de opvang van 
statushouders. Door deze doelgroep uit te breiden in het plan 
ontstaat er een gezonde mix. 

• Geluidswal (groene zone door het doortrekken van het Meester 
Derrikspark, gecombineerd met een wandelroute) 

o Dit opgenomen in de varianten 1, 2, 3 en 4. 
• Auto-ontsluiting op Westfrisiaweg 

o Dit is opgenomen in de varianten 3 en 4.  
 
12.3 Overig 

• Enquête wensen bewoners Zwaagdijk-West, wijkschouw 2017. Een 
aantal zaken zijn inmiddels al gerealiseerd. De onderwerpen die het 
hoogst scoorde zijn zoveel als mogelijk in de varianten meegenomen. 

• In alle varianten is gezocht naar de versterking van het Zwaagdijk-
West. Doordat er in de eindsituatie meer inwoners zijn, zal dit een 
positief effect hebben op het aantrekken, dan wel versterken van 
voorzieningen, zoals de aanwezige school en op termijn mogelijk 
middenstand, openbaar vervoer. 

• De door De Woonschakel en Woningstichting Het Grootslag 
opgestelde financiële onderbouwing voor de realisatie van circa 80 
woningen op basis van de BREEN-verkenning laat een negatief 
rendement zien. Een onderbouwing van deze berekeningen ontbreekt 
bij de ontvangen documenten. In deze financiële onderbouwing 
doorgerekende woningen hebben bouwkosten die zich aan de 
bovenkant van de huidige markt voor modulaire woningbouw 
bevinden, waardoor de haalbaarheid onder druk komt.  

• In bijlage 2 van dit haalbaarheidsonderzoek is een overzicht 
opgenomen van diverse modulaire bouwers die onderzocht zijn 
inclusief actuele bouwkosten. In de diverse investeringsbegrotingen 
behorende bij deze haalbaarheidsstudie zijn de bouwkosten van de 
meeste voordelige aanbieder opgenomen. 
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12.4 Vervolgstappen 
Wij stellen de volgende vervolgstappen voor: 

• Bevindingen bespreken met Bestuur provincie; 
• Bevindingen delen/bespreken met de gemeente Medemblik; 
• Bevindingen delen/bespreken met de Dorpsraad Zwaagdijk-West/ 

Werkgroep BWH 76/76A / inwoners Zwaagdijk-West; 
• Bevindingen delen/bespreken met Woningstichting Het Grootslag en 

De Woonschakel; 
• Reacties, ideeën, bezwaren en wensen naar aanleiding van 

haalbaarheidsonderzoek inventariseren en vervolgtraject bepalen; 
• Eventueel aanstellen onafhankelijke procesbegeleider; 
• Eventueel oprichten klankbordgroep om het overleg met de inwoners 

en andere belanghebbenden te structureren en draagvlak te creëren; 
• Expertisecentrum Flexwonen bij het proces betrekken; 
• Participatie opstarten met de diverse stakeholders is essentieel om 

draagvlak te creëren. Herstel van de communicatie met name met de 
inwoners van Zwaagdijk-West, de Dorpsraad Zwaagdijk-West en de 
Werkgroep BWH 76/76A zijn hierbij van belang;  

• Gezamenlijk de voorkeursvariant en fasering uitwerken; 
• Op basis van een voorkeursvariant uitvoeren van een akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai als gevolg van het verkeer veroorzaakt 
op de Westfrisiaweg, zodat gericht advies kan worden gegeven 
omtrent de aanleg van een geluidswal/geluidsscherm. Tevens de 
kosten voor de gekozen variant nader onderzoeken; 

• Op basis van een voorkeursvariant verkeerstechnisch onderzoek naar 
de ontsluiting/aansluiting op de op- en afrit van de Westfrisiaweg. 
Tevens onderzoeken of een VRI-installatie benodigd is; 

• In een vroeg planstadium in overleg treden met Liander in verband 
met de beschikbare netcapaciteit en het uitvoeren van 
congestiemanagement onderzoek; 

• Overdracht strook grond van provincie naar gemeente, zodat het 
fietspad dat nu in de voortuinen van Balkweiterhoek 75 en 
Balkweiterhoek 77 is aangelegd opgeschoven kan worden; 

• De voorkeursvariant kan op maat gemaakt worden met ingrediënten 
uit alle voorgestelde varianten en aanvullende ideeën 

• Bebouwingsvoorstel flexwoningen met 120 flexwoningen kan met een 
tijdelijke ontheffing via een reguliere procedure vergund worden. 
Deze woningen worden modulair elders gebouwd. Omwille van de 
ontsluiting en bereikbaar in geval van calamiteiten dient de 
ontsluitingsweg op de locatie aangelegd te worden. Ten behoeve van 
het voorgestelde eindbeeld, met definitieve woningbouw, kan parallel 
aan de realisatie van de flexwoningen de planologische procedure 
voor de wijziging van het bestemmingsplan opgestart worden. In 
bijlage 3 van het bijlagedocument is een voorstel voor een mogelijke 
fasering opgenomen om na de exploitatietermijn van de flexwoningen 
de locatie te transformeren naar een definitieve woonlocatie. 
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1 Verslagen 
1.1 Verslag gemeente Medemblik + wethouder 
 

 
Project : Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek Zwaagdijk-West  
Datum : 18-04-2023  
Plaats : Gemeentehuis Medemblik  
Onderwerp : Overleg  
    
Aanwezigen : 

: 
Jeroen Broeders (JB) 
Lydia Albinus (LA) 

Gemeente Medemblik 
Gemeente Medemblik 

 : Piet Meester (PM) Gemeente Medemblik 
 : 

: 
Bert Rotteveel (BR) 
Frits van de Reep (FR) 

Rotteveel M4 
Rotteveel M4 

 
Afwezig 

 
: 

 
n.v.t. 

 

Distributie : Aanwezigen  
 
 

Nr. Wie Wat Wanneer 

1.  Voorstelronde  
1.1  Jeroen Broeders: Wethouder 

Lydia Albinus: Kwartiermaker projecten en 
programma’s, programmamanager  
Piet Meester: Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 

 

 
 
 
 
2.  
2.1 

 LA en PM zijn beiden namens de gemeente Medemblik 
betrokken geweest bij het haalbaarheidsonderzoek van 
de provincie Noord-Holland. 
 
Doel van de bespreking 
Rotteveel M4 voert in opdracht van de provincie 
Noord-Holland een haalbaarheidsonderzoek uit naar 
de realisatie van flexwoningen op de locatie 
Balkweiterhoek 76/76A te Zwaagdijk-West. Rotteveel 
M4 zal het onderzoek op een uitgebreide en open 
wijze uitvoeren. 
Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is 
kennismaking met de betrokken ambtenaren en 
wethouder van de gemeente Medemblik. 

 

 
3. 
3.1 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
 
3.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdpunten van de bespreking 
Voor de gemeente is de discussie met de provincie 
gesloten. 
Op basis van studie BREEN en financiële verkenning 
woningcorporatie heeft gemeente geconcludeerd het 
dit geen levensvatbaar project is. Dit kan wijzigen 
indien er een haalbaar plan komt dat voldoet aan de 
gestelde randvoorwaarden. 
Er zijn op dit moment 2 woningbouwplannen in 
Zwaagdijk-West in ontwikkeling die voldoen in de 
woningbouwbehoefte. 
Gemeentelijke randvoorwaarden bij start van het 
proces meegegeven aan de provincie zijn nog steeds 
van toepassing op eventuele ontwikkelingen op de 
locatie Balkweiterhoek. 
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3.6 
3.7 
 
3.8 
 
 
 
 
4. 
4.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 

Een mix van woningtypen belangrijk voor draagvlak. 
Gemeente is op dit moment geen bevoegd gezag. 
Grond is in eigendom bij provincie. 
Op basis van woonbehoefteonderzoek tot 2029 wordt 
in Zwaagdijk-West aan woningbouwopgave voldaan. 
Flexwoningen tellen, in verband met tijdelijkheid, niet 
mee in wooncontigenten van de provincie. 
 
Documenten 
• Woningbouwambitie gemeente Medemblik 2023-

2029 op basis van woonbehoefte onderzoek 
onlangs aan de gemeenteraad gepresenteerd. 
Gemeente stuurt deze presentatie naar RM4.  

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
   Week 16 

 
5. 
5.1 
 
 
 
 

 
 
 
RM4 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vervolg 
Gevraagd wordt of het haalbaarheidsonderzoek ook 
met de gemeente gedeeld kan worden. RM4 zal dit 
bespreken met de provincie. 
 

 
 

     
   Week 16 
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1.2 Verslag gemeente Medemblik         
 
 
 
Project : Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek Zwaagdijk-West  
Datum : 27-03-2023  
Plaats : Gemeentehuis Medemblik  
Onderwerp : Overleg  
    
Aanwezigen : Lydia Albinus (LA) Gemeente Medemblik 
 : Piet Meester (PM) Gemeente Medemblik 
 : 

: 
Bert Rotteveel (BR) 
Frits van de Reep (FR) 

Rotteveel M4 
Rotteveel M4 

 
Afwezig 

 
: 

 
n.v.t. 

 

Distributie : Aanwezigen  
 
 

Nr. Wie Wat Wanneer 

1.  Voorstelronde  
1.1  Lydia Albinus: Kwartiermaker projecten en programma’s, 

programmamanager  
Piet Meester: Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 

 

 
 
 
 
2.  
2.1 

 LA en PM zijn beiden namens de gemeente Medemblik 
betrokken geweest bij het haalbaarheidsonderzoek van de 
provincie Noord-Holland. 
 
Doel van de bespreking 
Rotteveel M4 voert in opdracht van de provincie Noord-
Holland een haalbaarheidsonderzoek uit naar de realisatie 
van flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek 76/76A te 
Zwaagdijk-West. Rotteveel M4 zal het onderzoek op een 
uitgebreide en open wijze uitvoeren. 
Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is 
kennismaking met de betrokken ambtenaren van de 
gemeente Medemblik. 

 

 
3. 
3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
 
 
 
3.5 

 
 
 
 
LA 

 
Hoofdpunten van de bespreking 
RM4 heeft van de provincie Noord-Holland 
Randvoorwaarden bijlage 3 ontvangen. Gemeente geeft 
aan dat dit document slechts een onderdeel van een 
groter document is. Gemeente stuurt het complete 
document naar FR. 
Gemeentelijke randvoorwaarden door gemeente bij start 
van het proces meegegeven aan de provincie zijn niet of 
onvoldoende verwerkt in het haalbaarheidsonderzoek van 
de provincie. 
Geluidsscherm. Niet in plannen opgenomen. In verleden 
wel bij aanleg Westfrisiaweg. Onbekend waarom dit niet 
bij de op- en afrit is gebeurd. 
Investeringsberekeningen voor 10 en 15 jaar uitgevoerd 
door woningcorporaties De Woonschakel en Het Grootslag 
in opdracht van de provincie. LA: investeringsrekening is 
summier van opzet. De door de gemeente verstrekte 

 
 
 

 
Week 13 
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3.6 
 
 
3.7 
 
 
3.8 
 
 
 
 
4. 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 

randvoorwaarden zijn hier niet/onvoldoende in 
meegenomen.   
Draagvlak. Dit dient aan de voorkant van het proces goed 
te worden meegenomen. 
Integrale visie op het plan ontbrak. 
Indien de randvoorwaarden in een plan worden verwerkt 
en er een integrale visie wordt aangeleverd is gemeente 
bereid om dit te toetsen. 
Opname geluidswal in plan, een groene zone en een 
goede ontsluiting zijn essentieel. Zie hiervoor de 
randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Tevens 
is een gezonde mix van woningtypen belangrijk voor het 
draagvlak. 
 
Documenten 
Per e-mail d.d. 27-03-2023 door de gemeente verstrekte 
documenten aan RM4: 

• E-mail Lydia Albinus d.d. 30-09-2022, met 
bijlagen: 

o Annotatienotitie d.d. 28-09-2022 
o Overzicht partijen bij mogelijke 

ontwikkeling Balkweiterhoek d.d. 30-09-
2022 

o Voorlopige planning mogelijke 
woningbouwontwikkeling Zwaagdijk-West, 
ongedateerd 

• E-mail Hans Kröger d.d. 06-01-2023 met bijlage: 
o BREEN-verkenning, concept 2 d.d. 08-10-

2022 
• E-mail Mark Laan d.d. 22-12-2022, overzicht 

investering en rendement Balkweiterhoek 
• E-mail Hans Kröger d.d. 23-12-2022, overzicht 

investering en rendement Balkweiterhoek  
 
5. 
5.1 
 
 
 
5.2 
 

 
 
RM4 
 
 
 
RM4 
 
 
 
 

 
Vervolg 
RM4 heeft een afspraak met de Dorpsraad gepland. Na 
input en analyse van alle verkregen informatie zal het 
concept van het haalbaarheidsonderzoek medio mei met 
de provincie besproken worden.  
Gevraagd wordt of het haalbaarheidsonderzoek ook met 
de gemeente gedeeld kan worden. RM4 zal dit bespreken 
met de provincie. 
 

 
 

    7 april 
 
 
 

Week 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Bijlagendocument Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West 7 

 

1.3 Verslag werkgroep BWH 76/76A namens de Dorpsraad 
      

 
 
Project : Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek Zwaagdijk-West  
Datum : 07-04-2023  
Plaats : De Wildebras  
Onderwerp : Overleg  
    
Aanwezigen : 

: 
: 
: 

Giel Nijpels 
Roos Bruin 
Simone Keijzer 
Chris Baesjou 

Werkgroep BWH76/76A 
Werkgroep BWH76/76A 
Werkgroep BWH76/76A 
Werkgroep BWH76/76A 

 : 
: 
: 

Carla Groot 
René Tigchelaar 
Stefan Dekker 

Werkgroep BWH76/76A 
Werkgroep BWH76/76A 
Werkgroep BWH76/76A 

 : 
: 

Bert Rotteveel 
Frits van de Reep  

Rotteveel M4 (RM4) 
Rotteveel M4 (RM4) 

 
Afwezig 

 
: 

 
n.v.t. 

 

Distributie : Aanwezigen  
 
 

Nr. Wie Wat Wanneer 

1.  Voorstelronde  
1.1  Deze afspraak is met de werkgroep BWH76/76A die 

gemandateerd is door de Dorpsraad Zwaagdijk-West om 
dit gesprek te voeren. Giel Nijpels is voorzitter van de 
werkgroep.  

 

 
2.  
2.1 

  
Doel van de bespreking 
Rotteveel M4 voert in opdracht van de provincie Noord-
Holland een haalbaarheidsonderzoek uit naar de 
realisatie van flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek 
76/76A te Zwaagdijk-West. Rotteveel M4 zal het 
onderzoek op een uitgebreide en open wijze uitvoeren. 
Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is 
kennismaking met de werkgroep BWH76/76A. 

 

 
3. 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RM4 
 
 
 
 
 

 
Hoofdpunten van de bespreking 
De werkgroep stelt de vraag waarom het 
haalbaarheidsonderzoek dat Rotteveel M4 in opdracht 
van de provincie uitvoert wel kans op succes zal hebben, 
ondanks dat de beschikbare documenten aantonen dat 
het onhaalbaar is. 
RM4 geeft aan dat het haalbaarheidsonderzoek op een 
brede en open manier zal worden uitgevoerd. RM4 voert 
met diverse betrokken partijen gesprekken en de 
uitkomst is nog niet bekend. 
De werkgroep vraagt of RM4 al met wethouder Broeders 
heeft gesproken. RM4 heeft dat nog niet gedaan en zal 
een afspraak met de wethouder maken. RM4 heeft wel 
met de betrokken ambtenaren van de gemeente 
Medemblik gesproken. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Week 15 
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3.3 
 
 
 
3.4 
 
 
 
 
3.5 
 
 
 
 
 
3.6 
 
 
 
 
 
3.7 
 
 
 
3.8 
3.9  
 
 
 
 
3.10 
 
 
 
3.11 
 
 
3.12 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
4.1 
4.2 

 
 
 
 
 
 
BWH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BWH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BWH 
BWH 

De werkgroep geeft aan dat de randvoorwaarden van de 
gemeente Medemblik niet zijn meegenomen in de 
haalbaarheidsstudie van de provincie. Onder andere 
verkeersveiligheid en geluidswal.  
Doelgroepen. Spoedzoekers in plaats van statushouders 
door gemeente en provincie gecommuniceerd naar de 
Dorpsraad. De werkgroep verstrekt dit document aan 
RM4. Dit geeft mogelijk verstoring van de openbare orde. 
Er komt nooit een BOA in Zwaagdijk-West. 
Communicatie. Er wordt door de provincie achteraf 
gecommuniceerd met de Dorpsraad. Als voorbeeld wordt 
de sloop van de kassen genoemd. De Dorpsraad en de 
inwoners waren hiervan niet vooraf op de hoogte gesteld. 
Volgens de werkgroep was ook de gemeente hiervan niet 
op de hoogte. 
Maatschappelijk. De school heeft 3 groepen per 
klaslokaal, totaal 3 klaslokalen, erg vol, geen 
mogelijkheid tot uitbreiding. Het is een fusieschool met 
40 à 50 leerlingen. Voortbestaan is niet in het geding, er 
is voldoende aanwas. De kerk is gestopt. Er zijn geen 
zorgvoorzieningen en geen openbaar vervoer. 
Verkeer. De Balkweiterhoek is onlangs van nieuwe 
bestrating voorzien. Een nieuwe ontwikkeling zal extra 
verkeer tot gevolg hebben, gevaar voor spelende 
kinderen.    
Er is bij de werkgroep geen vertrouwen in de overheid. 
Uit onderzoek blijkt dat als gevolg van geluid en fijnstof 
afkomstig van verkeer van de Westfrisiaweg het aantal 
hartinfarcten in Zwaagdijk-West driemaal hoger is dan 
gemiddeld. De werkgroep verstrekt dit onderzoek aan 
RM4. 
Zwaagdijk-West is een kleine kern. De inwoners hebben 
al veel meegemaakt en voelen zich het afvoerputje van 
de gemeente Medemblik. De last zou gelijk over alle 
kernen verdeeld moeten worden. 
De werkgroep geeft aan dat indien de voorgenomen 
plannen doorgaan, zich met hand en tand hiertegen te 
verzetten. 
RM4 vraagt waar de werkgroep wel positief tegenover 
zou staan. Antwoord voor de locatie Balkweiterhoek zijn 
de volgende 3 punten:  

1. Aanleg geluidswal  
2. Het park doortrekken naar de locatie 

Balkweiterhoek 76/76A 
3. Een aantal vrije woningbouwkavels.  

 
Documenten 
De werkgroep stuurt de volgende documenten naar RM4: 
• Memo spoedzoekers 
• Onderzoek gezondheid  

 
 
 
 
 
 

Week 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week 15 
Week 15 
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5. 
5.1 
 
5.2 
 
 
5.3 

 
 
RM4 
 
 
 
 
RM4 
 
 
 

 
Vervolg 
RM4 zal op advies van de werkgroep een afspraak met 
wethouder Jeroen Broeders plannen.  
Na input en analyse van alle verkregen informatie zal het 
concept van het haalbaarheidsonderzoek medio mei met 
de provincie besproken worden.  
Gevraagd wordt of het haalbaarheidsonderzoek ook met 
de werkgroep gedeeld kan worden. RM4 zal dit 
bespreken met de provincie. 
 

 
 
  Week 15 

 
 
 
 

Week 16 
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2 Aanbieders modulaire woningbouw 
  
  

  

BouwbesluitInclusief funderingInclusief transportKosten per m2 BVO excl BTWBedrijf

Bouwbesluit niet permanente bouwneeja€                                           1.500 "Buitenland" 

Bouwbesluit niet permanente bouwOnbk.ja€                                           2.242 Clean2Anywhere

Bouwbesluit niet permanente bouwneenee€                                           2.200 Finch Buildings

Bouwbesluit niet permanente bouwjaja€                                           2.331 Heijmans One

Bouwbesluit permanente bouwjaja€                                           2.755 Heijmans Two

Bouwbesluit niet permanente bouwneenee€                                           2.966 Koda

Bouwbesluit niet permanente bouwneeja€                                           2.200 The Modular Movement



 
  

3 Varianten  
3.1 Bebouwingsvoorstel flexwoningen  
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3.2 Variant 1 
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3.3 Variant 2 
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3.4 Variant 3 
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3.5 Variant 4 
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3.6 Fasering 



 
  

4 Financieel 
4.1 Investeringsbegroting 
4.1.1 Investeringsbegroting bebouwingsvoorstel flexwoningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investeringsbegroting verdeling per onderdeel >

INVESTERINGS EN OPBRENGSTEN BEGROTING

Opdrachtgever: datum: 19 april, 2023
Fase: wijziging: 1 juni, 2023

Steller: versie: 1
Controller: BR status: concept

Uitgangspunten: Bebouwing type aantal m2 BVO m2 GBO m2 BVO totaal m2 GBO totaal
Bebouwingsvoorstel flexwoningen MA d.d. 16-05-2023 Vrije kavels 0 0 0 m2 5040 m2 4200 m2
Bestemmingsplan Medemblik Dorpskernen IV Sociale Koop rijwoning 0 150 125 m2
Enkelbestemming Agrarisch en Wonen, dubbelbestemming Archeologie 3 Sociale Huur rijwoning 0 108 90 m2
Totaal 120 eenheden waaronder de vrije kavels Flexwonen 60 m2 30 60 50 m2
48 parkeerplaatsen benodigd o.b.v. praktijkervaringen flexwoningen Flexwonen 45 m2 36 45 38 m2
Bouwkosten Flexwoningen o.b.v. refugee unit Nordic Homes Bouwbeurs 2023 Flexwonen 30 m2 54 30 25 m2
Bouwkosten Tiny Houses o.b.v. Bouwkostenkompas pag. 31 + info online Tiny Houses 4p 0 50 42 m2
Bouwkosten overige bouw actuele prijzen Tiny Houses 3P 0 40 33 m2
Opbrengsten o.b.v. Funda Tiny Houses 2P 0 30 25 m2

Kadastrale grootte 41000 m2
Nieuwe ontsluiting bij op/afrit Westfrisiaweg Totaal 120

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs/eenheid excl. BTW incl. BTW variant huur waarvan locatiegebonden
0 GRONDEXPLOITATIE
0.1 Waardering grond / pand / locatie m2 41.000       16€                   655.105€                   655.105€                     niet  Geen BTW
0.2 Erfpacht post 1              -€                     -€                            -€                              niet BTW
0.3 Overdrachtsbelasting over aankoop % 10,4% 655.105€            68.131€                     68.131€                       niet  Geen BTW
0.4 Notariskosten post 1 1.200€               1.200€                      1.452€                        niet BTW
0.5 Courtage % 0,0% 655.105€            -€                            -€                              niet BTW
0.6 Gemaakte kosten tot nu toe post 1              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW
0.7 Onderzoek milieu (bodem / asbest / etc.) Aanname post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        6.050€                  6.050€                            BTW
0.8 Ruimtelijke procedures (bestemmingsplan / projectbesluit / etc.) 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       24.200€                24.200€                          BTW
0.9 Onderzoek archeologie Aantoonbaar geen waarden aanwezig? post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        6.050€                  6.050€                            BTW
0.10 Sanering gronden Aanname post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        6.050€                  6.050€                            BTW
0.11 Sloopkosten n.v.t. post -              -€                            -€                              -€                          -€                                  BTW
0.12 Bouwrijp maken m2 17.131       3€                     51.393€                     62.186€                       62.186€                62.186€                          BTW
0.13 Riolering post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       36.300€                36.300€                          BTW
0.14 Kabels / leidingen (hoofdtracés) post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       36.300€                36.300€                          BTW
0.15 Rente grond 1 jaar over posten 0.2 - 0.10 % 0,0% 754.436€            -€                            -€                              -€                           Geen BTW
0.16 Tijdelijke exploitatie post -              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW

TOTAAL GRONDEXPLOITATIE  € 870.829 € 901.824 € 177.136 € 177.136
 

1 BOUWKOSTEN  
1.1 Vrije kavels m2/BVO -              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW
1.2 Sociale Koop rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO -              1.650€               -€                            -€                              -€                          BTW
1.3 Sociale Huur rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO -              1.650€               -€                            -€                              -€                          BTW
1.4 Flexwonen 60 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 1.800        1.500€               2.700.000€                 3.267.000€                   3.267.000€           BTW
1.5 Flexwonen 45 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 1.620        1.500€               2.430.000€                 2.940.300€                   2.940.300€           BTW
1.6 Flexwonen 30 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 1.620        1.500€               2.430.000€                 2.940.300€                   2.940.300€           BTW
1.7 Tiny Houses 4p Referentie "buitenland" m2/BVO -              1.500€               -€                            -€                              -€                          BTW
1.8 Tiny Houses 3P Referentie "buitenland" m2/BVO -              1.500€               -€                            -€                              -€                          BTW
1.9 Tiny Houses 2P Referentie "buitenland" m2/BVO -              1.500€               -€                            -€                              -€                          BTW
1.10 Verticaal transport (liften / roltrappen / trappen / etc.) n.v.t. stuks -              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW
1.11 Brandveiligheidsmaatregelen (sprinkler / etc.) post -              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW
1.12 Bovengrondse infra: parkeren en wegen m2 -              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW
1.13 Nieuwe ontsluiting Bouwkostenkompas pag. 85 m1 -              274€                  -€                            -€                              -€                          BTW
1.14 Bovengrondse infra: geluidswal Kostenraming geluidswal Gieten m1 -              1.950€               -€                            -€                              -€                          BTW
1.15 Ondergrondse infra m1 0 -€                     -€                            -€                              -€                          BTW
1.16 Woonrijp maken (parkeren, riolering, wegen) m2 4.225        100€                  422.500€                   511.225€                     511.225€              511.225€                                   BTW
1.16a Groen m2 2.749        10€                   27.490€                     33.263€                       33.263€                33.263€                                     BTW
1.17 Afkoop risicoregeling / prijsstijging aannemer over posten 1.1 - 1.10 % 3,0% 7.982.500€          239.475€                   289.765€                     289.765€              BTW

TOTAAL BOUWKOSTEN  € 8.249.465 € 9.981.853 € 9.981.853 € 544.488

2 BIJKOMENDE KOSTEN
2.1 Leges omgevingsvergunning Bouwleges gemeente Medemblik 2022 % 2,7% 7.560.000€          204.120€                   204.120€                     204.120€               Geen BTW
2.2 Metingen / meetcertificaat post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        6.050€                  BTW
2.4 Aansluitkosten woningen 3x80A per blok / PWN / Data stuks 12            8.500€               102.000€                   123.420€                     123.420€              123.420€                         BTW
2.6 Reservering planschade post 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       24.200€                24.200€                          BTW
2.7 Splitsingskosten/notaris post -              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW
2.8 Bijdrage SWK / Woningborg In bouwkosten post -              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN € 331.120 € 357.790 € 357.790 € 147.620

3 ADVISEURS
3.1a Architekt regulier stuks 0 2.000€               -€                            -€                              -€                          BTW
3.1b Architekt flexwoningen stuks 120 500€                  60.000€                     72.600€                       72.600€                BTW
3.2 Werktekeningen post 1 25.000€              25.000€                     30.250€                       30.250€                BTW
3.3 Constructeur stuks 120 500€                  60.000€                     72.600€                       72.600€                BTW
3.4 Sonderingen / funderingsadvies post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        9.075€                  9.075€                            BTW
3.5 Installatietechniek post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        6.050€                  BTW
3.6 Civieltechnisch / verkeerskundig post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        9.075€                  BTW
3.7 Brandveiligheid post 1              2.500€               2.500€                      3.025€                        3.025€                  BTW
3.8 Bouwfysica (EPC, akoestiek, daglicht, etc.) post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        6.050€                  BTW
3.9 Omgeving (belendingen, metingen, trillingen, risicoanalyses, etc.) post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        6.050€                  6.050€                            BTW
3.10 Juridisch / fisciaal / financieel post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        6.050€                  BTW
3.11 Diverse adviseurs post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        9.075€                  BTW
3.12 Toezicht en directievoering tijdens de bouw post -              -€                     -€                            -€                              -€                          BTW
3.13 Verschotten gerekend over posten 3.1 - 3.10 % 5,0% 190.000€            9.500€                      11.495€                       11.495€                BTW

TOTAAL ADVISEURS € 199.500 € 241.395 € 241.395 € 15.125

4 COMMERCIËLE KOSTEN
4.1 Verkoopcourtage woningen (gerekend over verkoopprijzen VON) % 1,1% -€                     124.113€                   150.176€                     niet BTW
4.2 Brochure / flyers / advertenties stuks -              250€                  -€                            -€                              niet BTW
4.3 Artist impressions / maquette post 1              -€                     -€                            -€                              niet BTW
4.4 Marketing / websites / social media stuks 1              3.500€               3.500€                      4.235€                        niet BTW
4.5 Notaris (leveringsakte) flex=1 levering, sociaal=1 levering stuks 1              750€                  750€                         908€                           niet BTW

€ 128.363 € 155.319 € 0 € 0

Subtotaal investering 9.779.277€                   11.638.180€                   10.758.173€   884.368€                              

5 OVERIGE KOSTEN
5.1 Post onvoorzien grondexploitatie (post 0) % 1,0% 870.829€            8.708€                      10.537€                       niet BTW
5.2 Post onvoorzien overige kosten (post 1 tot en met 4) % 3,0% 8.908.448€          267.253€                   323.377€                     323.377€              BTW
5.3 Prijsstijgingen exclusief bouwkosten (post 0, post 2 tot en met 4) % 5,0% 1.529.812€          76.491€                     92.554€                       92.554€                BTW
5.4 Projectmanagement- /ontwikkelingskosten (post 0 tot en met 4) % 3,5% 9.779.277€          342.275€                   414.152€                     414.152€              BTW
5.5 Rente over bouwsom, 1 jaar na percentage verkocht: 70% % 3,0% 7.982.500€          71.843€                     71.843€                       71.843€                 Geen BTW
5.6 Rente overige kosten (post 2 tot en met 4) % 1,0% 658.983€            6.590€                      6.590€                        6.590€                   Geen BTW

OVERIGE KOSTEN € 773.159 € 919.052 € 908.515 € 0
Exploit

Eindtotaal investering 10.552.436€                12.557.232€                   11.666.688€   884.368€                              10.782.320€                 

OPBRENGSTEN Aantal M2 GBO Prijs per m2 Prijs VON Opbrengsten excl. BTW Opbrengsten incl. BTW
Vrije kavels 0 476 m2 850 404.600€            -€                         -€                              BTW
Sociale Koop rijwoning 0 125 m2 2.600 325.000€            -€                         -€                              BTW
Sociale Huur rijwoning 0 90 m2 2.800 252.000€            -€                         -€                              BTW
Flexwonen 60 m2 30 50 m2 2.690 134.500€            3.334.711€                 4.035.000€                   BAR 0,059 BTW
Flexwonen 45 m2 36 38 m2 3.374 126.525€            3.764.380€                 4.554.900€                   BAR 0,06 BTW
Flexwonen 30 m2 54 25 m2 3.750 93.750€              4.183.884€                 5.062.500€                   BAR 0,059 BTW
Tiny Houses 4p 0 42 m2 4.000 166.667€            -€                         -€                              BTW
Tiny Houses 3P 0 33 m2 4.000 133.333€            -€                         -€                              BTW
Tiny Houses 2P 0 25 m2 4.000 100.000€            -€                         -€                              BTW

BTW
Eindtotaal opbrengsten 11.282.975€                13.652.400€                   

WINST / RISICO 7% 730.539€                       1.095.168€                      

© Rotteveel M4

2023_11 Zwaagdijk-West - bebouwingsvoorstel flexwoningen

Provincie Noord-Holland 
Initiatief
FR
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4.1.2  Investeringsbegroting variant 1 
 
 
 
 

  

investeringsbegroting verdeling per onderdeel >

INVESTERINGS EN OPBRENGSTEN BEGROTING

Opdrachtgever: datum: 19 april, 2023
Fase: wijziging: 1 juni, 2023

Steller: versie: 1
Controller: BR status: concept

Uitgangspunten: Bebouwing type aantal m2 BVO m2 GBO m2 BVO totaal m2 GBO totaal
Variant 1 MA d.d. 17-04-2023 Tweekapper 12 175 158 m2 9286 m2 7884 m2
Bestemmingsplan Medemblik Dorpskernen IV Sociale Koop rijwoning 17 150 125 m2
Enkelbestemming Agrarisch en Wonen, dubbelbestemming Archeologie 3 Sociale Huur rijwoning 17 108 90 m2
Totaal 113 eenheden Flexwonen 60 m2 10 60 50 m2
127 parkeerplaatsen benodigd o.b.v. Nota Parkeernormen Gemeente Medemblik 2021 Flexwonen 45 m2 12 45 38 m2
Bouwkosten Flexwoningen o.b.v. refugee unit Nordic Homes Bouwbeurs 2023 Flexwonen 30 m2 18 30 25 m2
Bouwkosten Tiny Houses o.b.v. Bouwkostenkompas pag. 31 + info online Tiny Houses 4p 10 50 42 m2
Bouwkosten overige bouw actuele prijzen Tiny Houses 3P 11 40 33 m2
Opbrengsten o.b.v. Funda Tiny Houses 2P 6 30 25 m2

Kadastrale grootte 41000 m2
Totaal 113

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs/eenheid excl. BTW incl. BTW
0 GRONDEXPLOITATIE
0.1 Waardering grond / pand / locatie m2 41.000       7€                     287.251€                   287.251€                      Geen BTW
0.2 Erfpacht post 1              -€                     -€                            -€                              BTW
0.3 Overdrachtsbelasting over aankoop % 10,4% 287.251€            29.874€                     29.874€                        Geen BTW
0.4 Notariskosten post 1 1.200€               1.200€                      1.452€                        BTW
0.5 Courtage % 0,0% 287.251€            -€                            -€                              BTW
0.6 Gemaakte kosten tot nu toe post 1              -€                     -€                            -€                              BTW
0.7 Onderzoek milieu (bodem / asbest / etc.) Aanname post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        BTW
0.8 Ruimtelijke procedures (bestemmingsplan / projectbesluit / etc.) 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       BTW
0.9 Onderzoek archeologie post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        BTW
0.10 Sanering gronden Aanname t.p.v. voormalige kassen post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        BTW
0.11 Sloopkosten n.v.t. post -              -€                     -€                            -€                              BTW
0.12 Bouwrijp maken m2 30.000       3€                     90.000€                     108.900€                     BTW
0.13 Riolering post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       BTW
0.14 Kabels / leidingen (hoofdtracés) post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       BTW
0.15 Rente grond 1 jaar over posten 0.2 - 0.10 % 0,0% 348.325€            -€                            -€                               Geen BTW
0.16 Tijdelijke exploitatie post 1              -€                     -€                            -€                              BTW

TOTAAL GRONDEXPLOITATIE  € 503.325 € 542.427
 

1 BOUWKOSTEN  
1.1 Tweekapper Bouwkostenkompas pag. 35 m2/BVO 2.100        1.500€               3.150.000€                 3.811.500€                   BTW
1.2 Sociale Koop rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO 2.550        1.650€               4.207.500€                 5.091.075€                   BTW
1.3 Sociale Huur rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO 1.836        1.650€               3.029.400€                 3.665.574€                   BTW
1.4 Flexwonen 60 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 600           1.500€               900.000€                   1.089.000€                   BTW
1.5 Flexwonen 45 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 540           1.500€               810.000€                   980.100€                     BTW
1.6 Flexwonen 30 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 540           1.500€               810.000€                   980.100€                     BTW
1.7 Tiny Houses 4p Referentie "buitenland" m2/BVO 500           1.500€               750.000€                   907.500€                     BTW
1.8 Tiny Houses 3P Referentie "buitenland" m2/BVO 440           1.500€               660.000€                   798.600€                     BTW
1.9 Tiny Houses 2P Referentie "buitenland" m2/BVO 180           1.500€               270.000€                   326.700€                     BTW
1.10 Verticaal transport (liften / roltrappen / trappen / etc.) n.v.t. stuks -              -€                     -€                            -€                              BTW
1.11 Brandveiligheidsmaatregelen (sprinkler / etc.) post 1              -€                     -€                            -€                              BTW
1.13 Bovengrondse infra: geluidswal Kostenraming geluidswal Gieten m1 200           1.950€               390.000€                   471.900€                     BTW
1.15 Woonrijp maken (parkeren, riolering, wegen) m2 4.588        100€                  458.750€                   555.088€                     BTW
1.15a Groen m2 17.157       10€                   171.570€                   207.600€                     BTW
1.16 Afkoop risicoregeling / prijsstijging aannemer over posten 1.1 - 1.10 % 3% 15.435.650€        463.070€                   560.314€                     BTW

TOTAAL BOUWKOSTEN  € 16.070.290 € 19.445.050

2 BIJKOMENDE KOSTEN
2.1 Leges omgevingsvergunning Bouwleges gemeente Medemblik 2022 % 2,7% 14.586.900€        393.846€                   393.846€                      Geen BTW
2.2 Metingen / meetcertificaat post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        BTW
2.4 Aansluitkosten woningen stuks 74            2.500€               185.000€                   223.850€                     BTW
2.6 Reservering planschade post 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       BTW
2.7 Splitsingskosten/notaris post -              -€                     -€                            -€                              BTW
2.8 Bijdrage SWK / Woningborg In bouwkosten post -              -€                     -€                            -€                              BTW

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN € 603.846 € 647.946

3 ADVISEURS
3.1a Architekt regulier stuks 46 2.000€               92.000€                     111.320€                     BTW
3.1b Architekt flexwoningen stuks 40 500€                  20.000€                     24.200€                       BTW
3.2 Werktekeningen post 1 25.000€              25.000€                     30.250€                       BTW
3.3 Constructeur stuks 113 500€                  56.500€                     68.365€                       BTW
3.4 Sonderingen / funderingsadvies post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        BTW
3.5 Installatietechniek post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        BTW
3.6 Civieltechnisch / verkeerskundig post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        BTW
3.7 Brandveiligheid post 1              2.500€               2.500€                      3.025€                        BTW
3.8 Bouwfysica (EPC, akoestiek, daglicht, etc.) post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        BTW
3.9 Omgeving (belendingen, metingen, trillingen, risicoanalyses, etc.) post 1              2.500€               2.500€                      3.025€                        BTW
3.10 Juridisch / fisciaal / financieel post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        BTW
3.11 Diverse adviseurs post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        BTW
3.12 Toezicht en directievoering tijdens de bouw post -              -€                     -€                            -€                              BTW
3.13 Verschotten gerekend over posten 3.1 - 3.10 % 5,0% 233.500€            11.675€                     14.127€                       BTW

TOTAAL ADVISEURS € 245.175 € 296.662

4 COMMERCIËLE KOSTEN
4.1 Verkoopcourtage woningen (gerekend over verkoopprijzen VON) % 1,1% 12.161.000€        224.810€                   272.020€                     BTW
4.2 Brochure / flyers / advertenties stuks 56            250€                  14.000€                     16.940€                       BTW
4.3 Artist impressions / maquette post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        BTW
4.4 Marketing / websites / social media post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        BTW
4.5 Notaris (leveringsakte) flex=1 levering, sociaal=1 levering stuks 58            750€                  43.500€                     52.635€                       BTW

€ 297.310 € 359.745

Subtotaal investering 17.719.947€                21.291.831€                   

5 OVERIGE KOSTEN
5.1 Post onvoorzien grondexploitatie (post 0) % 1,0% 503.325€            5.033€                      6.090€                        BTW
5.2 Post onvoorzien overige kosten (post 1 tot en met 4) % 3,0% 17.216.621€        516.499€                   624.963€                     BTW
5.3 Prijsstijgingen exclusief bouwkosten (post 0, post 2 tot en met 4) % 5,0% 1.649.657€          82.483€                     99.804€                       BTW
5.4 Projectmanagement- /ontwikkelingskosten (post 0 tot en met 4) % 3,5% 17.719.947€        620.198€                   750.440€                     BTW
5.5 Rente over bouwsom, 1 jaar na percentage verkocht: 70% % 3,0% 15.435.650€        138.921€                   138.921€                      Geen BTW
5.6 Rente overige kosten (post 2 tot en met 4) % 1,0% 1.146.332€          11.463€                     11.463€                        Geen BTW

OVERIGE KOSTEN € 1.374.597 € 1.631.682

Eindtotaal investering 19.094.544€                22.923.513€                   

OPBRENGSTEN Aantal M2 GBO Prijs per m2 Prijs VON Opbrengsten excl. BTW Opbrengsten incl. BTW
Tweekapper 12 158 m2 3.500 553.000€            5.484.298€                 6.636.000€                   BTW
Sociale Koop rijwoning 17 125 m2 2.600 325.000€            4.566.116€                 5.525.000€                   BTW
Sociale Huur rijwoning 17 90 m2 2.800 252.000€            3.540.496€                 4.284.000€                   BTW
Flexwonen 60 m2 10 50 m2 2.690 134.500€            1.111.570€                 1.345.000€                   BTW
Flexwonen 45 m2 12 38 m2 3.374 126.525€            1.254.793€                 1.518.300€                   BTW
Flexwonen 30 m2 18 25 m2 3.750 93.750€              1.394.628€                 1.687.500€                   BTW
Tiny Houses 4p 10 42 m2 4.000 166.667€            1.377.410€                 1.666.667€                   BTW
Tiny Houses 3P 11 33 m2 4.000 133.333€            1.212.121€                 1.466.667€                   BTW
Tiny Houses 2P 6 25 m2 4.000 100.000€            495.868€                   600.000€                     BTW

BTW
Eindtotaal opbrengsten 20.437.300€                24.729.133€                   

WINST / RISICO 7% 1.342.757€                   1.805.620€                      

© Rotteveel M4
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4.1.3  Investeringsbegroting variant 2 
  investeringsbegroting

INVESTERINGS EN OPBRENGSTEN BEGROTING

Opdrachtgever: datum: 19 april, 2023
Fase: wijziging: 1 juni, 2023

Steller: versie: 1
Controller: BR status: concept

Uitgangspunten: Bebouwing type aantal m2 BVO m2 GBO m2 BVO totaal m2 GBO totaal
Variant 2 MA d.d. 17-04-2023 Tweekapper 0 175 158 m2 10006 m2 8338 m2
Bestemmingsplan Medemblik Dorpskernen IV Sociale Koop rijwoning 17 150 125 m2
Enkelbestemming Agrarisch en Wonen, dubbelbestemming Archeologie 3 Sociale Huur rijwoning 17 108 90 m2
Totaal 163 eenheden Flexwonen 60 m2 30 60 50 m2
122 parkeerplaatsen benodigd o.b.v. Nota Parkeernormen Gemeente Medemblik 2021 Flexwonen 45 m2 36 45 38 m2
Bouwkosten Flexwoningen o.b.v. refugee unit Nordic Homes Bouwbeurs 2023 Flexwonen 30 m2 36 30 25 m2
Bouwkosten Tiny Houses o.b.v. Bouwkostenkompas pag. 31 + info online Tiny Houses 4p 10 50 42 m2
Bouwkosten overige bouw actuele prijzen Tiny Houses 3P 11 40 33 m2
Opbrengsten o.b.v. Funda Tiny Houses 2P 6 30 25 m2

Kadastrale grootte 41000 m2
Totaal 163

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs/eenheid excl. BTW incl. BTW
0 GRONDEXPLOITATIE
0.1 Waardering grond / pand / locatie m2 41.000       2€                     72.595€                     72.595€                       
0.2 Erfpacht post 1              -€                     -€                            -€                              
0.3 Overdrachtsbelasting over aankoop % 10,4% 72.595€              7.550€                      7.550€                        
0.4 Notariskosten post 1 1.200€               1.200€                      1.452€                        
0.5 Courtage % 0,0% 72.595€              -€                            -€                              
0.6 Gemaakte kosten tot nu toe post 1              -€                     -€                            -€                              
0.7 Onderzoek milieu (bodem / asbest / etc.) Aanname post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.8 Ruimtelijke procedures (bestemmingsplan / projectbesluit / etc.) 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       
0.9 Onderzoek archeologie post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.10 Sanering gronden Aanname t.p.v. voormalige kassen post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.11 Sloopkosten n.v.t. post -              -€                     -€                            -€                              
0.12 Bouwrijp maken m2 30.000       3€                     90.000€                     108.900€                     
0.13 Riolering post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       
0.14 Kabels / leidingen (hoofdtracés) post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       
0.15 Rente grond 1 jaar over posten 0.2 - 0.10 % 0,0% 111.345€            -€                            -€                              
0.16 Tijdelijke exploitatie post 1              -€                     -€                            -€                              

TOTAAL GRONDEXPLOITATIE  € 266.345 € 305.447
 

1 BOUWKOSTEN  
1.1 Tweekapper Bouwkostenkompas pag. 34-37 m2/BVO -              1.500€               -€                            -€                              
1.2 Sociale Koop rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO 2.550        1.650€               4.207.500€                 5.091.075€                   
1.3 Sociale Huur rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO 1.836        1.650€               3.029.400€                 3.665.574€                   
1.4 Flexwonen 60 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 1.800        1.500€               2.700.000€                 3.267.000€                   
1.5 Flexwonen 45 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 1.620        1.500€               2.430.000€                 2.940.300€                   
1.6 Flexwonen 30 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 1.080        1.500€               1.620.000€                 1.960.200€                   
1.7 Tiny Houses 4p Referentie "buitenland" m2/BVO 500           1.500€               750.000€                   907.500€                     
1.8 Tiny Houses 3P Referentie "buitenland" m2/BVO 440           1.500€               660.000€                   798.600€                     
1.9 Tiny Houses 2P Referentie "buitenland" m2/BVO 180           1.500€               270.000€                   326.700€                     
1.10 Verticaal transport (liften / roltrappen / trappen / etc.) n.v.t. stuks -              -€                     -€                            -€                              
1.11 Brandveiligheidsmaatregelen (sprinkler / etc.) post -              -€                     -€                            -€                              
1.13 Bovengrondse infra: geluidswal Kostenraming geluidswal Gieten m1 200           1.950€               390.000€                   471.900€                     
1.15 Woonrijp maken (parkeren, riolering, wegen) m2 4.525        100€                  452.500€                   547.525€                     
1.15a Groen m2 20.010       10€                   200.100€                   242.121€                     
1.16 Afkoop risicoregeling / prijsstijging aannemer over posten 1.1 - 1.10 % 3% 16.509.400€        412.735€                   499.409€                     

TOTAAL BOUWKOSTEN  € 17.122.235 € 20.717.904

2 BIJKOMENDE KOSTEN
2.1 Leges omgevingsvergunning Bouwleges gemeente Medemblik 2022 % 2,7% 15.666.900€        415.173€                   415.173€                     
2.2 Metingen / meetcertificaat post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
2.4 Aansluitkosten woningen stuks 61            2.500€               152.500€                   184.525€                     
2.6 Reservering planschade post 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       
2.7 Splitsingskosten/notaris post -              -€                     -€                            -€                              
2.8 Bijdrage SWK / Woningborg In bouwkosten post -              -€                     -€                            -€                              

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN € 592.673 € 629.948

3 ADVISEURS
3.1a Architekt regulier stuks 34 2.000€               68.000€                     82.280€                       
3.1b Architekt flexwoningen stuks 102 500€                  51.000€                     61.710€                       
3.2 Werktekeningen post 1 25.000€              25.000€                     30.250€                       
3.3 Constructeur stuks 163 500€                  81.500€                     98.615€                       
3.4 Sonderingen / funderingsadvies post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
3.5 Installatietechniek post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.6 Civieltechnisch / verkeerskundig post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.7 Brandveiligheid post 1              2.500€               2.500€                      3.025€                        
3.8 Bouwfysica (EPC, akoestiek, daglicht, etc.) post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.9 Omgeving (belendingen, metingen, trillingen, risicoanalyses, etc.) post 1              2.500€               2.500€                      3.025€                        
3.10 Juridisch / fisciaal / financieel post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.11 Diverse adviseurs post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
3.12 Toezicht en directievoering tijdens de bouw post -              -€                     -€                            -€                              
3.13 Verschotten gerekend over posten 3.1 - 3.10 % 5,0% 265.500€            13.275€                     16.063€                       

TOTAAL ADVISEURS € 278.775 € 337.318

4 COMMERCIËLE KOSTEN
4.1 Verkoopcourtage woningen (gerekend over verkoopprijzen VON) % 1,1% 5.525.000€          58.013€                     70.195€                       
4.2 Brochure / flyers / advertenties stuks 44            250€                  11.000€                     13.310€                       
4.3 Artist impressions / maquette post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
4.4 Marketing / websites / social media post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
4.5 Notaris (leveringsakte) flex=1 levering, sociaal=1 levering stuks 46            750€                  34.500€                     41.745€                       

€ 118.513 € 143.400

Subtotaal investering 18.378.540€                22.134.017€                   

5 OVERIGE KOSTEN
5.1 Post onvoorzien grondexploitatie (post 0) % 1,0% 266.345€            2.663€                      3.223€                        
5.2 Post onvoorzien overige kosten (post 1 tot en met 4) % 3,0% 18.112.195€        543.366€                   657.473€                     
5.3 Prijsstijgingen exclusief bouwkosten (post 0, post 2 tot en met 4) % 5,0% 1.256.305€          62.815€                     76.006€                       
5.4 Projectmanagement- /ontwikkelingskosten (post 0 tot en met 4) % 3,5% 18.378.540€        643.249€                   778.331€                     
5.5 Rente over bouwsom, 1 jaar na percentage verkocht: 70% % 3,0% 16.509.400€        148.585€                   148.585€                     
5.6 Rente overige kosten (post 2 tot en met 4) % 1,0% 989.960€            9.900€                      9.900€                        

OVERIGE KOSTEN € 1.410.578 € 1.673.517

Eindtotaal investering 19.789.118€                23.807.535€                   

OPBRENGSTEN Aantal M2 GBO Prijs per m2 Prijs VON Opbrengsten excl. BTW Opbrengsten incl. BTW
Tweekapper 0 158 m2 3.500 553.000€            -€                         -€                              
Sociale Koop rijwoning 17 125 m2 2.600 325.000€            4.566.116€                 5.525.000€                   
Sociale Huur rijwoning 17 90 m2 2.800 252.000€            3.540.496€                 4.284.000€                   
Flexwonen 60 m2 30 50 m2 2.690 134.500€            3.334.711€                 4.035.000€                   
Flexwonen 45 m2 36 38 m2 3.374 126.525€            3.764.380€                 4.554.900€                   
Flexwonen 30 m2 36 25 m2 3.750 93.750€              2.789.256€                 3.375.000€                   
Tiny Houses 4p 10 42 m2 4.000 166.667€            1.377.410€                 1.666.667€                   
Tiny Houses 3P 11 33 m2 4.000 133.333€            1.212.121€                 1.466.667€                   
Tiny Houses 2P 6 25 m2 4.000 100.000€            495.868€                   600.000€                     

Eindtotaal opbrengsten 21.080.358€                25.507.233€                   

WINST / RISICO 7% 1.291.240€                   1.699.699€                      

© Rotteveel M4
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4.1.4  Investeringsbegroting variant 3 
  investeringsbegroting

INVESTERINGS EN OPBRENGSTEN BEGROTING

Opdrachtgever: datum: 19 april, 2023
Fase: wijziging: 1 juni, 2023

Steller: versie: 1
Controller: BR status: concept

Uitgangspunten: Bebouwing type aantal m2 BVO m2 GBO m2 BVO totaal m2 GBO totaal
Variant 3 MA d.d. 17-04-2023 Tweekapper 12 175 158 m2 9066 m2 7701 m2
Bestemmingsplan Medemblik Dorpskernen IV Sociale Koop rijwoning 17 150 125 m2
Enkelbestemming Agrarisch en Wonen, dubbelbestemming Archeologie 3 Sociale Huur rijwoning 17 108 90 m2
Totaal 108 eenheden Flexwonen 60 m2 10 60 50 m2
124 parkeerplaatsen benodigd o.b.v. Nota Parkeernormen Gemeente Medemblik 2021 Flexwonen 45 m2 12 45 38 m2
Bouwkosten Flexwoningen o.b.v. refugee unit Nordic Homes Bouwbeurs 2023 Flexwonen 30 m2 18 30 25 m2
Bouwkosten Tiny Houses o.b.v. Bouwkostenkompas pag. 31 + info online Tiny Houses 4p 8 50 42 m2
Bouwkosten overige bouw actuele prijzen Tiny Houses 3P 8 40 33 m2
Opbrengsten o.b.v. Funda Tiny Houses 2P 6 30 25 m2

Kadastrale grootte 41000 m2
Nieuwe ontsluiting bij op/afrit Westfrisiaweg Totaal 108

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs/eenheid excl. BTW incl. BTW
0 GRONDEXPLOITATIE
0.1 Waardering grond / pand / locatie m2 41.000       20€                   820.531€                   820.531€                     
0.2 Erfpacht post 1              -€                     -€                            -€                              
0.3 Overdrachtsbelasting over aankoop % 10,4% 820.531€            85.335€                     85.335€                       
0.4 Notariskosten post 1 1.200€               1.200€                      1.452€                        
0.5 Courtage % 0,0% 820.531€            -€                            -€                              
0.6 Gemaakte kosten tot nu toe post 1              -€                     -€                            -€                              
0.7 Onderzoek milieu (bodem / asbest / etc.) Aanname post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.8 Ruimtelijke procedures (bestemmingsplan / projectbesluit / etc.) 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       
0.9 Onderzoek archeologie Aantoonbaar geen waarden aanwezig? post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.10 Sanering gronden Aanname post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.11 Sloopkosten n.v.t. post -€                            -€                              
0.12 Bouwrijp maken m2 30.000       3€                     90.000€                     108.900€                     
0.13 Riolering post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       
0.14 Kabels / leidingen (hoofdtracés) post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       
0.15 Rente grond 1 jaar over posten 0.2 - 0.10 % 0,0% 937.066€            -€                            -€                              
0.16 Tijdelijke exploitatie post 1              -€                     -€                            -€                              

TOTAAL GRONDEXPLOITATIE  € 1.092.066 € 1.131.168
 

1 BOUWKOSTEN  
1.1 Tweekapper Bouwkostenkompas pag. 34-37 m2/BVO 2.100        1.500€               3.150.000€                 3.811.500€                   
1.2 Sociale Koop rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO 2.550        1.650€               4.207.500€                 5.091.075€                   
1.3 Sociale Huur rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO 1.836        1.650€               3.029.400€                 3.665.574€                   
1.4 Flexwonen 60 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 600           1.500€               900.000€                   1.089.000€                   
1.5 Flexwonen 45 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 540           1.500€               810.000€                   980.100€                     
1.6 Flexwonen 30 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 540           1.500€               810.000€                   980.100€                     
1.7 Tiny Houses 4p Referentie "buitenland" m2/BVO 400           1.500€               600.000€                   726.000€                     
1.8 Tiny Houses 3P Referentie "buitenland" m2/BVO 320           1.500€               480.000€                   580.800€                     
1.9 Tiny Houses 2P Referentie "buitenland" m2/BVO 180           1.500€               270.000€                   326.700€                     
1.10 Verticaal transport (liften / roltrappen / trappen / etc.) n.v.t. stuks -              -€                     -€                            -€                              
1.11 Brandveiligheidsmaatregelen (sprinkler / etc.) post 1              -€                     -€                            -€                              
1.13 Nieuwe ontsluiting Bouwkostenkompas pag. 85 m1 120           274€                  32.880€                     39.785€                       
1.14 Bovengrondse infra: geluidswal Kostenraming geluidswal Gieten m1 200           1.950€               390.000€                   471.900€                     
1.16 Woonrijp maken (parkeren, riolering, wegen) m2 4.550        100€                  455.000€                   550.550€                     
1.16a Groen m2 17.186       10€                   171.860€                   207.951€                     
1.17 Afkoop risicoregeling / prijsstijging aannemer over posten 1.1 - 1.10 % 3,0% 15.134.780€        454.043€                   549.393€                     

TOTAAL BOUWKOSTEN  € 15.760.683 € 19.070.427

2 BIJKOMENDE KOSTEN
2.1 Leges omgevingsvergunning Bouwleges gemeente Medemblik 2022 % 2,7% 14.256.900€        384.936€                   384.936€                     
2.2 Metingen / meetcertificaat post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
2.4 Aansluitkosten woningen stuks 69            2.500€               172.500€                   208.725€                     
2.6 Reservering planschade post 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       
2.7 Splitsingskosten/notaris post -€                     -€                            -€                              
2.8 Bijdrage SWK / Woningborg In bouwkosten post 1              -€                     -€                            -€                              

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN € 582.436 € 623.911

3 ADVISEURS
3.1a Architekt regulier stuks 46 2.000€               92.000€                     111.320€                     
3.1b Architekt flexwoningen stuks 40 500€                  20.000€                     24.200€                       
3.2 Werktekeningen post 1 25.000€              25.000€                     30.250€                       
3.3 Constructeur stuks 108 500€                  54.000€                     65.340€                       
3.4 Sonderingen / funderingsadvies post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
3.5 Installatietechniek post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.6 Civieltechnisch / verkeerskundig post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.7 Brandveiligheid post 1              2.500€               2.500€                      3.025€                        
3.8 Bouwfysica (EPC, akoestiek, daglicht, etc.) post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.9 Omgeving (belendingen, metingen, trillingen, risicoanalyses, etc.) post 1              2.500€               2.500€                      3.025€                        
3.10 Juridisch / fisciaal / financieel post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.11 Diverse adviseurs post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
3.12 Toezicht en directievoering tijdens de bouw post -              -€                     -€                            -€                              
3.13 Verschotten gerekend over posten 3.1 - 3.10 % 5,0% 231.000€            11.550€                     13.976€                       

TOTAAL ADVISEURS € 242.550 € 293.486

4 COMMERCIËLE KOSTEN
4.1 Verkoopcourtage woningen (gerekend over verkoopprijzen VON) % 1,1% 13.267.000€        228.198€                   276.120€                     
4.2 Brochure / flyers / advertenties stuks 53            250€                  13.250€                     16.033€                       
4.3 Artist impressions / maquette post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
4.4 Marketing / websites / social media post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
4.5 Notaris (leveringsakte) flex=1 levering, sociaal=1 levering stuks 55            750€                  41.250€                     49.913€                       

€ 297.698 € 360.215

Subtotaal investering 17.975.434€                21.479.206€                   

5 OVERIGE KOSTEN
5.1 Post onvoorzien grondexploitatie (post 0) % 1,0% 1.092.066€          10.921€                     13.214€                       
5.2 Post onvoorzien overige kosten (post 1 tot en met 4) % 3,0% 16.883.368€        506.501€                   612.866€                     
5.3 Prijsstijgingen exclusief bouwkosten (post 0, post 2 tot en met 4) % 5,0% 2.214.750€          110.738€                   133.992€                     
5.4 Projectmanagement- /ontwikkelingskosten (post 0 tot en met 4) % 3,5% 17.975.434€        629.140€                   761.260€                     
5.5 Rente over bouwsom, 1 jaar na percentage verkocht: 70% % 3,0% 15.134.780€        136.213€                   136.213€                     
5.6 Rente overige kosten (post 2 tot en met 4) % 1,0% 1.122.684€          11.227€                     11.227€                       

OVERIGE KOSTEN € 1.404.739 € 1.668.772

Eindtotaal investering 19.380.173€                23.147.979€                   

OPBRENGSTEN Aantal M2 GBO Prijs per m2 Prijs VON Opbrengsten excl. BTW Opbrengsten incl. BTW
Tweekapper 14 158 m2 3.500 553.000€            6.398.347€                 7.742.000€                   
Sociale Koop rijwoning 17 125 m2 2.600 325.000€            4.566.116€                 5.525.000€                   
Sociale Huur rijwoning 17 90 m2 2.800 252.000€            3.540.496€                 4.284.000€                   
Flexwonen 60 m2 10 50 m2 2.690 134.500€            1.111.570€                 1.345.000€                   
Flexwonen 45 m2 12 38 m2 3.374 126.525€            1.254.793€                 1.518.300€                   
Flexwonen 30 m2 18 25 m2 3.750 93.750€              1.394.628€                 1.687.500€                   
Tiny Houses 4p 8 42 m2 4.000 166.667€            1.101.928€                 1.333.333€                   
Tiny Houses 3P 8 33 m2 4.000 133.333€            881.543€                   1.066.667€                   
Tiny Houses 2P 6 25 m2 4.000 100.000€            495.868€                   600.000€                     

Eindtotaal opbrengsten 20.745.289€                25.101.800€                   

WINST / RISICO 7% 1.365.116€                   1.953.821€                      
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investeringsbegroting

INVESTERINGS EN OPBRENGSTEN BEGROTING

Opdrachtgever: datum: 19 april, 2023
Fase: wijziging: 1 juni, 2023

Steller: versie: 1
Controller: BR status: concept

Uitgangspunten: Bebouwing type aantal m2 BVO m2 GBO m2 BVO totaal m2 GBO totaal
Variant 4 MA d.d. 17-04-2023 Vrije kavels 12 0 0 m2 6216 m2 5180 m2
Bestemmingsplan Medemblik Dorpskernen IV Sociale Koop rijwoning 12 150 125 m2
Enkelbestemming Agrarisch en Wonen, dubbelbestemming Archeologie 3 Sociale Huur rijwoning 17 108 90 m2
Totaal 103 eenheden waaronder de vrije kavels Flexwonen 60 m2 10 60 50 m2
112 parkeerplaatsen benodigd o.b.v. Nota Parkeernormen Gemeente Medemblik 2021 Flexwonen 45 m2 12 45 38 m2
Bouwkosten Flexwoningen o.b.v. refugee unit Nordic Homes Bouwbeurs 2023 Flexwonen 30 m2 18 30 25 m2
Bouwkosten Tiny Houses o.b.v. Bouwkostenkompas pag. 31 + info online Tiny Houses 4p 8 50 42 m2
Bouwkosten overige bouw actuele prijzen Tiny Houses 3P 8 40 33 m2
Opbrengsten o.b.v. Funda Tiny Houses 2P 6 30 25 m2

Kadastrale grootte 41000 m2
Nieuwe ontsluiting bij op/afrit Westfrisiaweg Totaal 103

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs/eenheid excl. BTW incl. BTW
0 GRONDEXPLOITATIE
0.1 Waardering grond / pand / locatie m2 41.000       52€                   2.127.506€                 2.127.506€                   
0.2 Erfpacht post 1              -€                     -€                            -€                              
0.3 Overdrachtsbelasting over aankoop % 10,4% 2.127.506€          221.261€                   221.261€                     
0.4 Notariskosten post 1 1.200€               1.200€                      1.452€                        
0.5 Courtage % 0,0% 2.127.506€          -€                            -€                              
0.6 Gemaakte kosten tot nu toe post 1              -€                     -€                            -€                              
0.7 Onderzoek milieu (bodem / asbest / etc.) Aanname post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.8 Ruimtelijke procedures (bestemmingsplan / projectbesluit / etc.) 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       
0.9 Onderzoek archeologie Aantoonbaar geen waarden aanwezig? post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.10 Sanering gronden Aanname post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
0.11 Sloopkosten n.v.t. post -              -€                            -€                              
0.12 Bouwrijp maken m2 30.000       3€                     90.000€                     108.900€                     
0.13 Riolering post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       
0.14 Kabels / leidingen (hoofdtracés) post 1              30.000€              30.000€                     36.300€                       
0.15 Rente grond 1 jaar over posten 0.2 - 0.10 % 0,0% 2.379.967€          -€                            -€                              
0.16 Tijdelijke exploitatie post -              -€                     -€                            -€                              

TOTAAL GRONDEXPLOITATIE  € 2.534.967 € 2.574.069
 

1 BOUWKOSTEN  
1.1 Vrije kavels m2/BVO -              -€                     -€                            -€                              
1.2 Sociale Koop rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO 1.800        1.650€               2.970.000€                 3.593.700€                   
1.3 Sociale Huur rijwoning Referentie Bladstaat geindexeerd m2/BVO 1.836        1.650€               3.029.400€                 3.665.574€                   
1.4 Flexwonen 60 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 600           1.500€               900.000€                   1.089.000€                   
1.5 Flexwonen 45 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 540           1.500€               810.000€                   980.100€                     
1.6 Flexwonen 30 m2 Referentie "buitenland" m2/BVO 540           1.500€               810.000€                   980.100€                     
1.7 Tiny Houses 4p Referentie "buitenland" m2/BVO 400           1.500€               600.000€                   726.000€                     
1.8 Tiny Houses 3P Referentie "buitenland" m2/BVO 320           1.500€               480.000€                   580.800€                     
1.9 Tiny Houses 2P Referentie "buitenland" m2/BVO 180           1.500€               270.000€                   326.700€                     
1.10 Verticaal transport (liften / roltrappen / trappen / etc.) n.v.t. stuks -              -€                     -€                            -€                              
1.11 Brandveiligheidsmaatregelen (sprinkler / etc.) post -              -€                     -€                            -€                              
1.12 Bovengrondse infra: parkeren en wegen m2 -              -€                     -€                            -€                              
1.13 Nieuwe ontsluiting Bouwkostenkompas pag. 85 m1 120           274€                  32.880€                     39.785€                       
1.14 Bovengrondse infra: geluidswal Kostenraming geluidswal Gieten m1 200           1.950€               390.000€                   471.900€                     
1.15 Ondergrondse infra m1 0 -€                     -€                            -€                              
1.16 Woonrijp maken (parkeren, riolering, wegen) m2 4.400        100€                  440.000€                   532.400€                     
1.16a Groen m2 17.804       10€                   178.040€                   215.428€                     
1.17 Afkoop risicoregeling / prijsstijging aannemer over posten 1.1 - 1.10 % 3,0% 10.732.280€        321.968€                   389.582€                     

TOTAAL BOUWKOSTEN  € 11.232.288 € 13.591.069

2 BIJKOMENDE KOSTEN
2.1 Leges omgevingsvergunning Bouwleges gemeente Medemblik 2022 % 2,7% 9.869.400€          266.474€                   266.474€                     
2.2 Metingen / meetcertificaat post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
2.4 Aansluitkosten woningen stuks 64            2.500€               160.000€                   193.600€                     
2.6 Reservering planschade post 1              20.000€              20.000€                     24.200€                       
2.7 Splitsingskosten/notaris post -              -€                     -€                            -€                              
2.8 Bijdrage SWK / Woningborg In bouwkosten post -              -€                     -€                            -€                              

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN € 451.474 € 490.324

3 ADVISEURS
3.1a Architekt regulier stuks 29 2.000€               58.000€                     70.180€                       
3.1b Architekt flexwoningen stuks 40 500€                  20.000€                     24.200€                       
3.2 Werktekeningen post 1 50.000€              50.000€                     60.500€                       
3.3 Constructeur stuks 103 500€                  51.500€                     62.315€                       
3.4 Sonderingen / funderingsadvies post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
3.5 Installatietechniek post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.6 Civieltechnisch / verkeerskundig post 1              15.000€              15.000€                     18.150€                       
3.7 Brandveiligheid post 1              2.500€               2.500€                      3.025€                        
3.8 Bouwfysica (EPC, akoestiek, daglicht, etc.) post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.9 Omgeving (belendingen, metingen, trillingen, risicoanalyses, etc.) post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.10 Juridisch / fisciaal / financieel post 1              5.000€               5.000€                      6.050€                        
3.11 Diverse adviseurs post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
3.12 Toezicht en directievoering tijdens de bouw post -              -€                     -€                            -€                              
3.13 Verschotten gerekend over posten 3.1 - 3.10 % 5,0% 232.000€            11.600€                     14.036€                       

TOTAAL ADVISEURS € 243.600 € 294.756

4 COMMERCIËLE KOSTEN
4.1 Verkoopcourtage woningen (gerekend over verkoopprijzen VON) % 1,1% 8.755.200€          187.182€                   226.490€                     
4.2 Brochure / flyers / advertenties stuks 46            250€                  11.500€                     13.915€                       
4.3 Artist impressions / maquette post 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
4.4 Marketing / websites / social media stuks 1              7.500€               7.500€                      9.075€                        
4.5 Notaris (leveringsakte) flex=1 levering, sociaal=1 levering stuks 48            750€                  36.000€                     43.560€                       

€ 249.682 € 302.115

Subtotaal investering 14.712.011€                17.252.333€                   

5 OVERIGE KOSTEN
5.1 Post onvoorzien grondexploitatie (post 0) % 1,0% 2.534.967€          25.350€                     30.673€                       
5.2 Post onvoorzien overige kosten (post 1 tot en met 4) % 3,0% 12.177.044€        365.311€                   442.027€                     
5.3 Prijsstijgingen exclusief bouwkosten (post 0, post 2 tot en met 4) % 5,0% 3.479.723€          173.986€                   210.523€                     
5.4 Projectmanagement- /ontwikkelingskosten (post 0 tot en met 4) % 3,5% 14.712.011€        514.920€                   623.054€                     
5.5 Rente over bouwsom, 1 jaar na percentage verkocht: 70% % 3,0% 10.732.280€        96.591€                     96.591€                       
5.6 Rente overige kosten (post 2 tot en met 4) % 1,0% 944.756€            9.448€                      9.448€                        

OVERIGE KOSTEN € 1.185.606 € 1.412.315

Eindtotaal investering 15.897.617€                18.664.648€                   

OPBRENGSTEN Aantal M2 GBO Prijs per m2 Prijs VON Opbrengsten excl. BTW Opbrengsten incl. BTW
Vrije kavels 12 476 m2 850 404.600€            4.012.562€                 4.855.200€                   
Sociale Koop rijwoning 12 125 m2 2.600 325.000€            3.223.140€                 3.900.000€                   
Sociale Huur rijwoning 17 90 m2 2.800 252.000€            3.540.496€                 4.284.000€                   
Flexwonen 60 m2 10 50 m2 2.690 134.500€            1.111.570€                 1.345.000€                   
Flexwonen 45 m2 12 38 m2 3.374 126.525€            1.254.793€                 1.518.300€                   
Flexwonen 30 m2 18 25 m2 3.750 93.750€              1.394.628€                 1.687.500€                   
Tiny Houses 4p 8 42 m2 4.000 166.667€            1.101.928€                 1.333.333€                   
Tiny Houses 3P 8 33 m2 4.000 133.333€            881.543€                   1.066.667€                   
Tiny Houses 2P 6 25 m2 4.000 100.000€            495.868€                   600.000€                     

Eindtotaal opbrengsten 17.016.529€                20.590.000€                   

WINST / RISICO 7% 1.118.912€                   1.925.352€                      
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4.2 Exploitatiebegroting 
 
 
 
 
 

Exploitatie Zwaagdijk-West, bebouwingsvoorstel flexwonen
Uitgangspunten: €16,70 p/m2/mnd 01-06-2023
4200 m2 Flexwonen totaal  

Grondwaarde (inclusief afkoop erfpacht) -€                 
Overdrachtsbelasting -€                 0%
Ontwikkeling/ transformatie kosten 8.911.008€      
BTW 1.871.312€     21% / 6%

TOTAAL 10.782.320€  

Liquiditeitsreserve -€                      
TOTAAL 10.782.320€  

Vreemd vermogen -€                 0%
Eigen vermogen 10.782.320€    100%

Exploitatie index 2,00%
Huurindex 1,50%

woningen 841.680€      841.680€          
Bruto Huur (jaar 1) 841.680€      841.680€          

Overige investering Restwaarde
884.368€                884.368€         872.577€        860.785€        848.994€       837.202€       825.411€        813.619€        801.827€        790.036€        778.244€        766.453€        754.661€       742.869€      731.078€       719.286€      707.495€        

Woonunits
7.547.624€             7.547.624€       7.260.095€     6.972.567€     6.685.038€    6.397.510€     6.109.981€     5.822.453€     5.534.924€     5.247.396€     4.959.867€     4.672.339€     4.384.810€     4.097.281€    3.809.753€     3.522.224€   3.234.696€     

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar
Jaar 1 > jaar 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Huur 15-jaarsoverzicht huurindex huurindex 841.680€         854.305€        867.120€        880.127€       893.328€       906.728€        920.329€        934.134€        948.146€        962.368€        976.804€        991.456€       1.006.328€    1.021.423€     1.036.744€   
Leegstandcorrectie van jaarhuur 5,00% 42.084-€           42.715-€         43.356-€         44.006-€        44.666-€         45.336-€         46.016-€         46.707-€         47.407-€         48.118-€         48.840-€         49.573-€         50.316-€        51.071-€         259.186-€      
TOTALE OPBRENGSTEN 799.596€          811.590€        823.764€        836.120€       848.662€       861.392€        874.313€        887.428€        900.739€        914.250€        927.964€        941.883€       956.012€      970.352€       777.558€     

EXPLOITATIEKOSTEN
Beheervergoeding 15,0% expl index 119.939-€         122.338-€        124.785-€        127.281-€       129.826-€       132.423-€        135.071-€        137.773-€        140.528-€        143.339-€        146.205-€        149.130-€       152.112-€      155.154-€       158.257-€      
Eigenaarslasten 52.542-€           53.593-€         54.665-€         55.758-€        56.873-€         58.011-€         59.171-€         60.354-€         61.561-€         62.793-€         64.048-€         65.329-€         66.636-€        67.969-€         69.328-€       
Onroerende Zaak Belasting - EIGENAAR 0,112% inflatie 18.791-€          19.167-€         19.550-€         19.941-€        20.340-€        20.747-€         21.161-€         21.585-€         22.016-€         22.457-€         22.906-€         23.364-€        23.831-€       24.308-€        24.794-€       
Verzekeringen (opstal) 0,200% inflatie 18.900-€          19.278-€         19.664-€         20.057-€        20.458-€        20.867-€         21.284-€         21.710-€         22.144-€         22.587-€         23.039-€         23.500-€        23.970-€       24.449-€        24.938-€       
Waterschapslasten (WOZ waarde) 0,0380% inflatie 6.434-€            6.563-€          6.694-€          6.828-€         6.965-€          7.104-€          7.246-€          7.391-€          7.539-€          7.690-€          7.843-€          8.000-€          8.160-€         8.324-€          8.490-€        
Diverse kosten (over exploitatiekosten) 1,00% inflatie 8.417-€            8.585-€          8.757-€          8.932-€         9.111-€          9.293-€          9.479-€          9.668-€          9.862-€          10.059-€         10.260-€         10.465-€        10.675-€       10.888-€        11.106-€       
Onderhoud 5,00% index per jaar -€                  2.500-€           5.000-€           7.500-€          7.875-€          8.269-€           8.682-€           9.116-€           9.572-€           10.051-€         10.553-€         11.081-€         11.635-€        12.217-€         12.828-€       
Afschrijving investering units 287.529-€         287.529-€        287.529-€        287.529-€       287.529-€       287.529-€        287.529-€        287.529-€        287.529-€        287.529-€        287.529-€        287.529-€       287.529-€      287.529-€       287.529-€      
Afschrijving overige kosten 11.792-€           11.792-€         11.792-€         11.792-€        11.792-€         11.792-€         11.792-€         11.792-€         11.792-€         11.792-€         11.792-€         11.792-€         11.792-€        11.792-€         11.792-€       
Pacht grond -€                  -€                -€                 -€                -€                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                -€                -€               -€                -€              
TOTALE EXPLOITATIEKOSTEN 471.802-€          477.751-€        483.770-€        489.859-€       493.895-€       498.022-€        502.244-€        506.563-€        510.982-€        515.502-€        520.127-€        524.860-€       529.703-€      534.660-€       539.733-€     

EXPLOITATIE RESULTAAT (opbrengsten-kosten) 327.794€          333.839€        339.994€        346.261€       354.768€       363.370€        372.068€        380.864€        389.757€        398.748€        407.837€        417.023€       426.308€      435.692€       237.825€     5.532.149€     
EXPLOITATIE RENDEMENT (resultaat/resterende invest.) 3,89% 4,10% 4,34% 4,60% 4,90% 5,24% 5,61% 6,01% 6,46% 6,95% 7,50% 8,11% 8,81% 9,59% 5,61% 6,11%

*Gerekend met 5% leegstand gedurende de jaar 1 t/m 14 Lening 4.312.928€          4.025.399€        3.737.871€        3.450.342€       3.162.814€        2.875.285€        2.587.757€        2.300.228€        2.012.700€        1.725.171€        1.437.643€        1.150.114€       862.586€         575.057€          287.529€        
** Gerekend met 25% leegstand in jaar 15 aflossing per jaar (15jr) 287.529-€             
***  Restwaarde 30% over woonunits na 15 jaar, € 3.234.696,-

176.874€              165.082€            153.291€            141.499€           129.707€           117.916€            106.124€            94.333€              82.541€              70.749€              58.958€              47.166€             35.375€            23.583€             11.792€           
(11.792)€               

Restant overige investering

Restant investering woonunits


